

附件1

2021年经济社会发展主要目标任务第二季度进展情况

序号	年度目标	二季度目标	二季度目标完成情况	责任单位
2	一般公共预算收入同比增长7%以上（突破目标：10%）	增长7.1%	已完成	区财政局
21	加快优品车项目建设	做好优品车融资租赁公司迁址前期服务工作	已完成	区财政局
26	落实“基金十条”及实施细则，支持淄博科创基金港快速发展，年内基金、类基金机构数量突破80家，实缴资金达到120亿元以上（突破目标：基金、类基金机构数量突破100家，金融产业增加值增速高于全市水平）	引进金融、基金类项目累计达60家、实缴总规模突破100亿	已完成	区财政局
39	推进投融资体制改革，借助淄博科创基金港平台，发挥政府引导基金引领功能，拓展与社会资本合作项目融资渠道	起草投融资体制改革相关文件，积极拓展政府引导基金项目，拓展与社会资本合作项目融资渠道	已完成	区财政局
40	深化国资国企改革，用好区国有资产运营公司AA+信用评级资质，积极探索有效运营模式，努力实现国有资产保值增值	开展区属国有企业负责人经营业绩考核，制定我区有关国企管理制度，取得不低于10亿元公司债券	已完成	区财政局

50	坚决把减税降费惠企政策落实到位	密切关注各行业税负变化，继续贯彻落实中央、省、市减税降费政策	已完成	区财政局
----	-----------------	--------------------------------	-----	------

2021年十件民生实事第二季度

序号	年度目标	二季度目标
1	背街小巷、店前破损路面提升改造工作。	完成施工监理招标，组织施工单位进场施工。
2	困难群体惠民医疗保障工程	1. 区民政局负责会同各镇办做好因病致困群众临时救助工作。 2. 区医保分局负责对困难群体实施一站式医疗救助
3	幼儿园建设项目（黄金城幼儿园、马尚中心幼儿园、名悦豪庭幼儿园）	黄金城幼儿园内外墙装饰、水电安装、消防等工程完成。马尚中心、名悦豪庭2处幼儿园内外装。
4	环卫公厕新建改建、生活垃圾分类设施配套项目	完成公厕设计、评审及招投标工作，工程开工建设；完成垃圾分类设施建设的20%，完成5000平米可回收物分拣中心建设，开工建设1处社区分类宣教中心。
5	小学生、在园幼儿课后服务项目	加强调度与检查，推进全区小学、幼儿园课后规范化。
6	群众健康保障行动	1. 5月份落实项目经费，6月份进行招标采购。 2. 通过镇办宣传发动，完成1.5万人筛查任务。
7	240个信控路口优化，实现20条绿波协调道路，将区域“绿波网”扩展至全城“绿波网”。	完成项目招标工作，中标单位技术人员入场开展信控路口渠化和交通流量调研，制定张店区交通控制策略。
8	城镇老旧小区改造项目	1、续建项目：世瑞苑、银都社区、金桥北区项目完成投资80%；凯瑞安园项目完成投资60%；2、新建项目：雪银生活区、百花园等7个老旧小区改造项目完成施工、监理招投标，完成投资40%
9	居民小区飞线整治工程	第二季度完成整体进度45%，每月完成15%进度稳步推进。

10	智慧安防社区创建比例达到80%。	1. 对无法封控的老旧社区进行无感知封控，封控率达到100%。 2. 依托各镇办对有物业小区进行自建完善和联网整合工作，完成率达到30%。
----	------------------	--

进展情况

二季度目标完成情况	责任单位
	区住建局
	区民政局
	区教体局
	区环卫服务中心
	区教体局
	区卫健局
	张店交警大队
	区住房保障服务中心
	区综合行政执法局

	张店公安分局
--	--------