

科办政发〔2021〕5号

## 科苑街道办事处 关于调整老旧小区改造工作专班的通知

为全力完成2021年及后续老旧小区改造工作，保证工程顺利推进，因人员变动及工作需要，经办事处研究决定，调整老旧小区改造工作专班。成员名单公布如下：

组 长：	杨会斌	街道党工委书记
	范祥玉	街道党工委副书记、办事处主任
副组长：	王耿良	街道党工委委员、人武部部长
	高 杨	街道党工委政法委员
	赵 柠	街道党工委委员、纪工委书记
	朱恒科	街道办事处副主任
	周克波	街道党工委组织委员
成 员：	马孝进	街道人大工作委员会副主任、安全生产监

	管和环境保护办公室副主任
张 波	街道人大工作委员会副主任
刘艳萍	街道司法所所长
李 琰	街道便民服务中心主任
刘瑞泽	街道纪工委副书记
赵 凯	街道办事处财审统计管理服务中心主任
邢 栋	街道办事处城管中队中队长
王 楠	街道综治中心主任
许金梅	街道党建办副主任
田 巍	街道办事处卫生健康服务中心主任
邹 斌	街道办事处城建委副主任
张永健	街道办事处财审所所长
巩 军	街道办事处园林市政环卫所所长
王 军	街道物业管理办公室主任
孟祥东	街道办事处城管中队副中队长
韩金英	街道办事处城管物业监督中心主任
张 楠	街道办事处工会副主任
刘钦怀	街道办事处城建委科员
李润滋	街道办事处城建委科员
祝方波	瑞苑社区党委书记
杨春华	迎春苑社区党委书记、居委会主任

朱晓丹	丰苑社区党委书记
张听泉	瑞景苑社区党委书记
陆继河	潘苑社区党委书记、居委会主任
孙 军	丽景苑社区党委书记
徐令业	梅苑社区党委书记、居委会主任
高 霞	泰苑社区党委书记、居委会主任
王凤娟	欣苑社区党总支书记
徐健鹏	科技苑社区党委书记、居委会主任

工作专班下设办公室，办公室设在办事处城建委，王耿良同志兼任办公室主任，邢栋、邹斌同志任办公室副主任。社区包居领导为项目总负责人，社区书记为现场负责人。项目工程结束后此专班自动取消。

张店区人民政府科苑街道办事处

2021年2月3日

## 科苑街道办事处老旧小区改造工作专班职责分工

**一、项目总负责人及现场负责人职责。**前期手续、招投标完成后，进入现场施工阶段后，统筹负责项目推进。项目总负责人及现场负责人要协调施工单位、监理单位对现场施工进度进行监督、协调；根据现场施工情况，对需要变更的工程量进行现场勘查、审批；按照时间节点，督促工期进度；配合做好居民反映问题的沟通协调及解释说明工作。

项目总负责人：社区包居领导

项目现场负责人：社区书记

**二、综合推进组职责。**负责督促社区及时成立老旧小区改造居民自治改造委员会；负责督促推进老旧小区改造建设实施，确保在规定时间内完成。

负责人：朱恒科、邹斌、王军、社区包居领导、社区书记

**三、环境整治实施组职责。**负责指导工程前期地上附着物清理、违章建筑拆除等工作，确保施工队伍按时进场施工。

负责人：邢栋、孟祥东、韩金英、社区包居领导、社区书记

**四、工程建设组职责。**组织、协调街道老旧小区改造工作，做好老旧小区改造项目前期的立项审批、工程招投标、有关项目审批管理等协调工作；负责推进老旧小区改造项目实施，确定建设任务

实施节点，确保在规定时间内完成；负责与住建、财政、审计部门对接项目资金拨付及工程后期审计等工作。

负责人：赵凯、邹斌、张永健、张楠、李润滋

**五、安全保障组职责。**负责指导工程建筑施工安全生产工作。

负责人：张波、社区包居领导、社区书记

**六、信访维稳组职责。**负责老旧小区改造工作的信访维稳工作，妥善处理居民反映问题，及时有效解决问题。

负责人：王楠、社区包居领导、社区书记

**七、项目监督组职责。**监督检查工作的计划落实、项目实施、资金使用和工作进度情况。

负责人：赵柠、社区包居领导、社区书记

**八、工作协调组职责。**负责与园林、物业、管线及自来水、电力、供热等相关部门沟通协调，协商解决工程推进过程中相关问题；及时与住建及住房保障事务服务中心对接，上报工作进度、工作总结等。

负责人：邢栋、邹斌、巩军、王军、张楠、刘钦怀、李润滋、社区包居领导、社区书记