

科苑街道河湖清违清障“回头看”工作方案

为贯彻落实《张店区河湖清违清障“回头看”工作方案》的要求，结合我办实际，现制定如下工作方案。

一、工作目标

今年开展的“深化清违整治、构建无违河湖”专项行动，对排查出的河湖违法问题进行了整治，但还存在个别问题排查不细、整改不彻底或出现新增反弹等情况。这次河湖清违清障“回头看”，主要任务是进一步清理整治河湖管理范围内建筑物、构筑物、种植林木以及其他阻水障碍物等河湖“八乱”问题，重点对水利部暗访、省级卫星遥感影像和市第三方暗访反馈问题进行整治。

二、工作安排

集中在9月19日至12月25日完成，共分自查自纠、核查抽查、验收销号、总结巩固四个阶段。

（一）自查自纠阶段（9月25日至10月15日）

潘庄、圣隆、丰苑社区9月25日前全面排查所管辖河道存在的“八乱”违法行为，不留死角，不漏一处，建立“四个清单”（问题清单、责任清单、措施清单、时限清单），边查

边改。同时对省市区各级查处的问题同步建立“四个清单”，进行整改。

（二）抽查核查阶段（10月16日至11月25日）

10月16日至11月15日，市级工作组将开展核查抽查工作，9月份开始，市里聘请第三方对全市河湖进行暗访，对暗访发现问题的整改情况要逐一核查。

11月15日至11月25日，街道河长办将再次组织对省、市工作组核查抽查发现的整改不到位的河湖问题进行彻底整改。

（三）验收销号阶段（11月26日至12月10日）

街道河长办对问题整改情况进行验收，报区河长办审核，验收结果报市河长办备案。

（四）总结巩固阶段（12月11日至12月20日）

潘庄、圣隆、丰苑社区对河湖清违清障“回头看”情况进行认真总结，形成总结报告，12月20日前报街道河长办。

2019年9月24日