

附件

2023年全区经济社会发展主要目标任务二季度完成情况表

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
1	地区生产总值增长6%左右	地区生产总值增长6%	完成	1—6月份，地区生产总值增长6.4%，列全市第3。	无	围绕预期目标，对每一项指标，特别是当前预期较弱指标，再分析、再研究、再挖潜。着重抓好工业、批发业、投资等行业领域，确保指标运行在合理区间。	齐军	区发改局 区统计局提供数据
2	一般公共预算收入增长5.5%左右	一般公共预算收入增长2%左右	完成	张店区汇总（含淄博经开区）一般公共预算收入完成233455万元，增长10.77%。张店区（不含淄博经开区）一般公共预算收入完成176193万元，增长11.82%。	无	一是实施管理增收工作。重点做好26个房地产项目土地增值税清算清缴，提高房地产及建筑施工行业管理水平，成立税费协同共治领导小组，开展涉税管理信息收集和使用，强化数据分析和深度应用，根据结果进行税收风险监控、开展纳税评估、强化征管。加大免抵调争取力度，增加税收收入。 二是加大招商引税力度。充分利用中心城区区位优势，明确产业扶持政策，招引类型以数字经济、虚拟经济等新经济类型市外企业为主，同时，做好对招引企业的纳税服务保障工作，增加税收贡献。	齐军	区财政局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
3	固定资产投资增长10%以上	固定资产投资增长12%	完成	<p>1—6月份，完成固定资产投资额120.385亿元，增速15.8%，排名全市第2。</p> <p>一是及早部署抓责任落实，确保项目入统。指导各镇办积极开展固定资产投资摸排工作，全力抓好项目统计入库工作，并形成月度通报机制。</p> <p>二是以点带面抓调度分析，强化项目管理。积极做好项目服务工作，加快推进项目建设。</p>	无	<p>一是在认真梳理凭证上重点发力。下一步我区将组织镇办对在库211个项目进行一一梳理核实，确保能真实反映出每个项目投资完成数。</p> <p>二是在推进重点项目建设上重点发力。精准抓好102个市区重点项目、5个专项债项目，以及城市更新、北广场等项目，重点抓好环理工大学创业创新经济带、淄博总部科技园区、淄博科创中心等已开工尚未纳统项目，加强调度协调，压实企业主体责任，督促项目单位持续扩大工作面，加强施工力量，一旦现场达到纳统条件立即纳统。同时，抓好房地产投资、民间投资，加强调度协调，推动相关投资应统尽统。</p>	齐军	区发改局 区统计局提供数据
4	全社会消费品零售总额增长5%以上	全社会消费品零售总额增长3.2%	完成	<p>1—6月份，社会消费品零售总额增长11.9%，排名全市第2。</p> <p>一是围绕汽车、零售、餐饮等多个领域，组织企业落实好各级消费券惠民活动。</p> <p>二是深入企业实地走访调研，精准对接各项政策，解决企业难点痛点堵点。</p> <p>三是加强企业摸排和引入，推进新增量纳统，上半年，4家企业实现月度纳统。</p>	无	<p>一是挖掘重点企业增长潜力，提升库内存量促进增长。</p> <p>二是开展重点领域纳统专项攻坚行动，引入新增量纳统促进增长。</p> <p>三是积极开展系列促消费活动。</p>	邹倩	区商务局 区统计局提供数据

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
5	外贸进出口总额增长5%左右	全区实现货物贸易进出口同比增长5%	未完成	<p>1—6月份，全区实现货物贸易进出口额55.9亿元，同比下降25.3%。</p> <p>一是积极引育外贸新平台。靠上服务城航物流争取进口订单，协调坤宏矿业融资问题推动铝土矿进口，积极招引山东赋能产业园公司、山东新国都公司，推动进出口项目进展。</p> <p>二是落实全市外贸固稳提质攻坚行动，全面摸排外贸企业，做好重点外贸企业调研服务，开展外贸存量数据挖掘和外流数据回流。</p> <p>三是组织企业参加广交会、跨境电商生态大会等经贸洽谈会20余次，参加RCEP政策、跨境电商等培训10余次，举办我区外贸政策培训会、企业座谈会2次，切实提高外贸企业开拓国际市场能力和风险防范意识。</p>	受到国际经济政治影响，外贸订单缩减，城航、中铝进出口大幅下降。	<p>一是持续引育外贸企业，加强与在谈项目对接，推动尽快形成增量。</p> <p>二是持续实施外贸攻坚行动，联合镇办做好调研走访和数据挖掘，全力稳住外贸基本盘。</p> <p>三是强化政策引导，广泛宣传推介省、市境外市场开拓计划，引导企业走出去抢抓国际市场。</p>	邹倩	区商务局
6	居民人均可支配收入增长6%左右	居民人均可支配收入增长6%左右	完成	<p>1—6月份，居民人均可支配收入增速7.0%。</p> <p>一是今年以来，共征集增资增收政策文件29个，已汇总整理后提供给统计部门。</p> <p>二是对12个调查点记账户进行点对点记账培训；对核查有错漏的重点调查户进行上门培训。</p>	无	积极对接区统计和市发改，及时掌握考核情况，开展有针对性的业务培训、政策推送等。	齐军	区发改局 区统计局提供数据

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
7	全面完成上级下达的节能减排约束性指标	根据上级要求，完成节能约束性指标任务	完成	积极开展煤炭压减工作，2023年1—6月份，我区燃煤企业燃煤量共计721.27吨，同比下降92.59%。	无	强化调度，积极与统计部门对接，掌握用煤企业耗煤数据。	齐军	区发改局
8	聚力推进项目建设，策划实施222个重点项目，其中工业项目23个、服务业项目49个、民生项目29个，城建项目121个，年度计划投资312.4亿元以上	累计完成投资71亿元	完成	1—6月份，市区重点项目预计完成投资72亿元。	无	一是继续抓好新建项目开工，督促各责任单位加快手续办理进度，积极落实开工条件。二是持续加快在建项目工程进度，深入现场进行督导，进一步压实企业主体责任，确保完成投资任务。	齐军	区发改局
9	聚力推进项目建设，策划实施222个重点项目，其中工业项目23个、服务业项目49个、民生项目29个，城建项目121个，年度计划投资312.4亿元以上	区住建局加强工作调度，由各责任单位按照项目实施计划，有序组织项目实施，各责任单位完成年度计划的30%。	完成	2023年计划实施区城建项目55个，已开工31个；工业项目计划新开工8个，已开工3个；服务业项目计划新开工19个，已开工9个；民生项目计划新开工9个，已开工6个。其中，部分项目涉及年中调整计划暂未实施，其他项目正按照年度计划有序实施。	无	一是按期调度张店区各重点项目进展情况。二是待市级部门年中调整计划完成后，将及时对我区城建、工业、服务业、民生等重点项目进行调整。	肖佃刚	区住建局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
10	严格落实“五个一”协调推进机制和“三张清单”制度，及时解决要素制约，紧盯项目、工程序时进度，把抓时间和进度的一致性作为政府稳定经济运行的主要抓手，推动项目建设加力提速。	按照“五个一”协调推进机制和“三张清单”制度，抓好二季度项目开工和工程进度。	完成	一是每月调度项目进展情况，对存在问题及时跟进，先后召开6次项目调度会、参加7次市级推进会研究解决，为项目开工和建设扫清障碍。 二是按照亟需解决问题清单，持续抓好问题解决，截至目前第二批亟需解决问题已办结11项。	无	一是继续落实好“五个一”协调推进机制和“三张清单”制度，定期调度项目开工和建设情况。二是紧盯项目推进，梳理项目存在问题，通过项目调度会、市级例会等方式，及时将有关情况向挂包领导和上级部门反馈，为项目建设扫清障碍。	齐军	区发改局
11	新建5G基站300座以上	组织召开5G基站建设推进会，分解建设任务到专班各成员单位。	完成	5月17日组织各镇办、相关单位召开5G网络基础设施建设推进会议，分解转改直、进场困难等问题112处，为推进全区5G基站建设锚定目标和方向。	无	按照5G推进会工作部署，会同区5G专班成员单位，帮助移动、联通以及铁塔公司协调解决5G基站建设过程中遇到的困难，帮助其完成年度基站建设任务，为全区经济高质量发展提供稳定的网络保障。	齐军	区工信局
12	充电桩保有量达3000个以上。	保有量达2000个。	完成	1—6月，我区已建充电桩总数11380个，完成全年任务的77.75%。充电桩保有量达3833个。	无	对我区充电桩建设工作持续跟进、调度，完善充电桩统计备案制度，视时掌握充电桩建设企业的最新动态，同时完成市级部门下达的各项相关工作任务。	齐军	区发改局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
13	切实落实“两个毫不动摇”，全力支持和服务本土企业上新创新、集群发展、做大做强，真诚期待和帮助本土企业“老树发新芽”。	持续深化企业家队伍思想赋能，以跨越发展计划企业、旗舰、雏鹰培育库企业、新经济新物种企业等优质骨干企业为重点，积极组织参加市级组织的各类培训，实施企业家精准培训，提高企业家综合素质。	完成	一是4月份组织5名企业家参加淄博市民营经济暨中小企业高质量发展专题培训班；组织12名企业家参加参加2023年专项训战营。 二是5月份组织5名企业家赴宁波市、杭州市参加企业家经营管理和综合素质能力提升培训班。 三是6月份组织6名企业家赴重庆赴标杆企业参访研学。	无	组织符合条件的企业申报各类专项资金；根据市工信局通知，继续组织企业家参加培训和对标学习。	齐军	区工信局
14	聚焦新能源、生物医药、半导体、电子电器等产业链、创新链招商，务实加强与重点央企、实力民企、行业商会、头部基金的对接合作，加力招引区域总部、子公司和产业项目，全年签约落地过亿元重大产业项目数量、到位省外资金均增长10%以上。	围绕北京、上海、深圳等重点城市，组织开展外出招商活动。	完成	二季度围绕北京、上海、深圳等重点城市，组织开展外出招商活动9次，洽谈项目33个；上半年围绕重点城市累计开展外出招商活动21次，洽谈项目63个。	无	研究梳理头部企业名单，以京津冀、长三角、珠三角为重点，推动党政主要领导带头外出招商常态化，积极调动各部门镇办招商工作积极性，打好团体战、协同战；同时加大对外宣传推介力度，积极组织策划城市推介活动。	邹倩	区投促局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
15	争取并用好中央政策性开发性金融工具和专项债券，积极实施多元化投融资模式，为城市品质提升和产业健康发展提供强有力支撑。	积极做好2023年第二批专项债发行工作，做好政策性金融工具项目储备工作	完成	按照省、市地方政府的工作要求，认真研究投资方向和政策导向，2023年我区第二批专项债券共发行2.05亿元，其中张店区科苑片区老旧小区改造工程（二期）发行0.55亿元；张店区和平片区老旧小区改造工程发行0.25亿元；张店区中医院卒中中心、胸痛中心建设项目发行0.32亿元；山东张店经济开发区物联网产业园建设项目发行0.93亿元。	无	按照国家省市要求，积极把握政策，加大地方政府专项债、中央预算资金、政策金融工具和设备贷款贴息等对上争取工作，确保拉动全区增长。	齐军	区发改局
16	积极培育文旅融合等消费新增长点。把恢复和扩大消费摆在优先位置，加快促消费重点项目建设，开展文化和旅游消费季活动。支持文旅等生活性服务业恢复发展、提档升级，打造区域消费新IP。	组织开展2023年张店区文化和旅游惠民消费季活动，发放区级惠民消费券。	完成	制定2023年度张店区文化和旅游惠民消费季实施方案，4月22日发放首批50万元惠民消费券。	无	对第一批消费券使用情况进行总结，适时发放第二批惠民消费券。	邹倩	区文旅局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
17	积极培育新能源汽车等消费新增长点。把恢复和扩大消费摆在优先位置，加快促消费重点项目建设。支持零售、餐饮等生活性服务业恢复发展、提档升级打造区域消费新IP。	组织开展零售、餐饮行业消费券活动	完成	区商务局、区财政局发布《张店区2023餐饮消费惠民活动实施方案》《张店区2023家电消费惠民活动实施方案》，于4月22日、5月1日在“爱张店”APP发放100万元餐饮消费券、50万元家电消费券。	无	落实省、市开展的涉及消费热点的消费券活动。	邹倩	区商务局
18	积极拓展消费新场景，优化提升银座、万象汇等商圈街区。	协助各大综合体、商场、超市等场所开展延长营业时间、自然闭店、不打烊等各项活动，开展各类主题促销，吸引和方便居民购物，引导消费习惯。	完成	立足中心城区功能定位，优化商业网点布局，培育淄博商厦、华润万象汇商圈；协助各大综合体、商场、超市等组织各类促销活动；积极组织万象汇申报省级智慧商圈。	无	强化引导，宣传推介，围绕启动实施丰富多彩的宣传活动，积极推介特色企业，推荐示范类发展载体，引导消费者转变消费观念，增强参与意识，营造良好氛围。	邹倩	区商务局
19	加快海岱传齐文化创意园、宏程颐养综合体等项目建设。	二季度海岱传齐文化创意园累计完成投资0.2亿元；宏程颐养综合体加快建设进度，累计完成投资2亿元。	部分完成	一是海岱传齐文化创意园项目正在进行改造方案设计，暂未开工。二是宏程颐养综合体推进顺利，正在进行主体施工，目前已累计完成投资2亿元。	海岱传齐文化创意园因规划设计方案未确定，暂未开工建设。	一是督促市文旅加快海岱传齐文化创意园方案设计进度，力争项目三季度开工建设。二是抓好宏程颐养综合体项目进度，督促项目单位强化施工力量，扩大工作面，确保项目顺利推进。	齐军	区发改局
20	支持水晶街、唐库文创意园等夜间经济示范街区发展。	多渠道做好企业宣传。	完成	联合淄博日报、张店区融媒体中心对街区特色店铺进行宣传推介，目前推出专题报道3期，宣传报道街区企业6家。	无	继续加大夜间经济示范街区支持指导力度，联合开展系列主体文化活动，激发创新街区活力，提升城市品质。	邹倩	区服务业发展中心

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
21	强化与头部零售企业、互联网平台合作，抓好淄博国际航空港等旗舰型消费项目建设，加快培育新零售、新型电商等新消费业态。	组织商贸企业开展电商直播促销活动。	完成	积极组织电商企业参加省市区的促消费、网红带农产品等活动，积极借助淄博烧烤的热度，带动淄博本地特色产品线上销售，实地调研实在人、秀天下等电商企业，了解企业稳步发展的经验，同时积极帮助企业向上争取相关政策资金支持。	无	切实摸清我区电商企业现状，加强与网零额位居前列企业的沟通，深入了解企业稳步发展的经验，同时积极帮助企业申请相关政策资金支持。	邹倩	区商务局
22	完成石村便民市场等便民消费项目建设	按时开工，开始市场东区主体结构的建设。	完成	分管副区长实地查看石村市场进展，了解存在问题及困难，并召开石村便民市场调度会，帮助企业解决出现的问题，加快推进市场建设。	无	对接镇办、企业继续推进项目建设。	邹倩	区商务局
23	打造更多城市“15分钟便民生活圈”。	会同有关镇办，组织试点社区继续全面摸排、调查生活圈各类业态底数。	完成	已经根据省市商务部门工作安排，摸排镇办一刻钟便民生活圈情况，并出台《张店区建设“一刻钟便民生活圈”实施方案》，推动我区一刻钟便民生活圈建设。	无	继续摸排各镇办，进一步完善和优化业态功能，扩大生活圈的覆盖规模。	邹倩	区商务局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
24	支持刚性和改善性住房消费，优化保障性住房供给，培育住房租赁、家装消费市场，更好满足群众多层次、多样化住房需求。	根据人才住房需求对人才公寓房源信息进行筛选。发放廉租房货币补贴610户以上。	完成	一是通过信息筛选，计划建设人才公寓共计600套。其中，计划由山东凯辉城市建设有限公司开发的东部高端服务业聚集区项目建设人才公寓360套；由山东齐赢产业投资发展有限公司开发的淄博总部科技园区基础设施建设项目建设人才公寓168套；由山东聚泰产业发展有限公司开发的张店区生物疫苗产业园区基础设施建设（一期）项目建设人才公寓72套。 二是1-6月份累计发放公租房住房租赁补贴776户，共计发放补贴金额约201.29万元。	无	一是加强沟通汇报，尽快将人才公寓筹建方案上报区政府，待区政府常务会议通过后，及时与项目方签订正式协议，并督促项目施工进度。 二是提高服务水平，严把审核关，加快审批时限，加大宣传力度，使租房补贴政策家喻户晓，对符合条件的家庭应保尽保。	肖佃刚	区住建局
25	加快高品质社区、品牌物业建设。	加强商业物业服务企业监管路径，制定出台《关于加强商业物业管理的意见》，加大监管和考核力度。	完成	4月18日，制发出台《2023年张店区“物业服务提升年”实施方案》，加强商业物业服务企业监管，对存在违法违规行为的企业，在自由裁量范围内从重处罚，倒逼物业服务向高品质转变升级。	无	组织全区物业从业人员开展培训工作。完善物业服务人员培训合格、持证上岗制度。	肖佃刚	区综合行政执法局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
26	全面落实各级减税降费政策，真招实策为企业纾难解困，真金白银为企业添薪助力，最大限度挖掘降本空间，让企业发展更有底气。	按照省市局要求，加大纳税辅导力度，优化纳税服务，确保各级减税降费政策及时落实到位。	完成	一是健全工作机制，及时成立领导小组，严格落实税费优惠政策。 二是及时更新各项减税降费政策“知识库”，组织人员认真学习，加强部门协作。 三是加大宣传辅导力度，优化纳税服务措施，将减税降费政策宣传到位。 四是严格督导落实情况，确保减税降费政策及时落实到位。	无	持续推进减税降费政策落地落细，真正为企业纾难解困。	齐军	区税务局
27	大力弘扬企业家精神，依法保护各类市场主体产权和合法权益，充分发挥企业服务中心作用，推动政策直达快享、及早发力，为企业家和各类市场主体提供全生命周期的“一站式”服务。	继续走访调研企业，建立涉企职能部门政策咨询服务联络机制，整理汇总全区涉企政策。	完成	一是持续对“四上”企业和重点金融机构开展走访调研，通过“线上+线下”方式，分级分类梳理汇总现行有效的涉企惠企政策，形成政策事项清单，并逐项明确政策事项咨询电话。 二是每日在企业服务工作群推送涉企惠企政策，畅通政策资讯获取渠道。	无	一是7月底完成“四上”企业走访调研工作，形成调研报告，为区委、区政府提供决策参考。 二是继续开展涉企惠企政策梳理工作，“线上”梳理各级政府官网、淄惠企云平台发布的各项涉企惠企政策，发送相关区直部门单位核实相关涉企政策文件的责任归属和政策时效。	齐军	区企业服务中心
28	推动中小企业升规提质，新增规上企业50家以上。	建立纳统种子企业清单；完成月度纳统。	完成	截至6月份，已完成月度纳统23家规上企业。摸底拟纳统种子企业17家。	无	进一步做好纳统工作，对符合条件企业及时升规纳统。	齐军	区统计局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
29	深化区域性科创金融产业集聚区建设，努力集聚金融资源，更大力度推动科技、资本和产业高水平循环，集聚落地更多头部基金、天使基金，着力打造联通济南都市城市圈、展示经济发展面貌的城市金融会客厅；深化上市公司孵化聚集区建设，新增上市挂牌企业3家以上，着力打造科创产业金融商务核心区；发挥“政银担”政策扶持放大效应，发放“政银担”助企贷款1亿元以上，有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题。	发放“政银担”助企贷款2000万元。	完成	积极宣传推广“政银担”政策措施，支持和协助区内企业获取综合金融服务。二季度发放政银担业务47笔、共计6776万元。	无	建立常态化对接联系机制，针对银行机构，开展金融需求“一对一”服务，同时，深化银企对接，积极宣传推广“政银担”政策措施，支持和协助区内企业获取综合金融服务。	邹倩	区金管局
30	建设生态产业新城项目	1.一期加快办理土地手续和规划手续，做好开工前的准备工作； 2.力争完成3个企业地块的签约； 3.三期加快办理土地手续和规划手续，力争开工建设。	部分完成	一是一期出清地块包含万丰环境、齐盛建材、安科电力、德润机电和海能铁塔五个地块，目前已完成万丰环境、齐盛建材地块的收回工作，正在组织供地。 二是目前已经完成2个企业地块的签约，正在搬迁中。 三是三期出清地块包含飞龙制冷和张店区发电机厂两个地块，正在协调解决成本认定等问题，加快推进收回和供地手续办理。	一是一期出清地块中安科电力、德润机电和海能铁塔三个地块，因司法查封，收回和供地手续无法顺利推进。受国土空间规划未批复影响，张店经开区控规现阶段无法整体获批，影响了个别地块规划条件的出具。 二是目前部分企业地块已完成清点评估，正在推进中。	一是协调相关部门，尽快解除涉及的司法查封。积极诉求市级在国土空间规划获批前，先行批复影响项目供地的个别地块（街坊）控规成果。待国土空间规划获批，及早完成张店经开区控制性详细规划整体批复。 二是按照计划，继续加快推进低效用地的出清腾退。 三是按照区政府专题会议研究确定事项，协调尽快解决三期出清地块土地相关问题，加快土地手续办理。	齐军	张店经开区

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
31	打造总部经济创新小镇	完成文物勘探、土壤检测及方案设计、地下管线探测等工作。	部分完成	文物勘探及土壤检测已完成招标及合同签订。方案设计已汇报区主要领导，目前确定3个方案。地下管线探测已完成。	前期地上附着物拆迁和垃圾清运未完成，导致文物勘测及土壤检测无法进场实施。	已对接土壤检测单位及文物勘测单位，力争8月中旬完成文物勘探及区行政审批局完成批复选址意见，加快推进项目建设。	齐军	区城市经营开发有限公司
32	打造东部高端服务业集聚区。	1. 办理相关手续。 2. 完成1/2土方工程。	部分完成	一是正在组织征地材料，项目立项、文勘、土壤检测、施工图设计已完成；征地预告已张贴，勘测定界图四邻盖章已完成。招标控制价报区财政局评审。 二是现场石灰坑已处置完毕并复检完毕。红线范围内的化工污水管线已迁改，新管线已敷设完成并投入使用；高新区齐林电力电缆改造工程敷设已完成。	土地手续尚未办理完成，暂无法发布招标公告，土方工程暂未完成。	下一步，将全力推进土地手续办理工作，与杜科社区、西张村签订征收补偿协议，落实征地费用，同时完成项目涉及约9亩林地的林地手续，预计8月中旬完成征地组卷并报省厅。	齐军	区国资公司体育场街道
33	打造双碳创新产业园	配合上级部门进行项目开工前各项手续办理，做好项目开工前各项服务。	完成	截至目前，除淄建集团及水泥管厂存放的部分水泥管外，其它已拆除完毕，水泥管厂的水泥管已清运一半。	无	一是继续对接淄建集团，督促其尽早出具置换方案。 二是加快推进水泥管的清运工作。 三是配合齐赢公司完成土壤检测及文勘等前期工作。 四是做好项目开工前各项服务工作。	左登峰	湖田街道

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
34	以绿色低碳发展为导向，推深做实“工赋淄博”行动，一体推进产业树“旗子”、立“杆子”、亮“牌子”，加快构建结构高端化、模式数字化、形态绿色化、链条安全化、要素协同化的“2+4”现代产业体系。	根据企业智能化改造进度，建立智能化改造标杆企业培育库。	完成	完成40家民营制造业企业智能化改造诊断，为企业提供12个改造解决方案，筛选4家企业作为智能化改造标杆重点培育。	无	引导企业开展智能化转型，为企业数字化发展打好基础；重点关注标杆企业智能化建设进度，同时开展送政策活动，为企业积极争取针对性省、市各级惠企政策。	齐军	区工信局
35	把园区作为承载产业转型升级的主阵地，开展“六好”园区创建行动，健全“亩均效益”评价机制，抓好电子信息科创园、易科汇创新材料制造产业园等特色专业园区建设，建成产业空间100万平方米以上，加快张店经济开发区腾笼换鸟、转型蝶变步伐，推动张店经济开发区排名在全省持续提升。	1. 力争完成电气自动化项目土地征收材料组卷上报。 2. 物联网产业园项目取得不动产登记证书。C区进行主体结构施工。	完成	一是电气自动化项目土地征收方案已获省政府批复，正在办理供地手续。二是物联网产业园部分土地取得不动产登记证书，其余土地正在办理中。C区主体框架已经完工。	因原高压线（目前已迁移）防护需要，地块内还有约9亩公园绿地需要进行控规调整，转化为工业用地，目前前期材料正在准备中，影响了该地块不动产登记证书的办理进度。	一是加快电气自动化项目供地手续办理工作，分期供地实施。二是继续加快办理不动产登记证书；加快C区施工进度。	齐军	张店经开区

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
36	着力提升主导产业影响力，聚焦新一代信息技术、智能电力装备制造、医药康养、信息咨询等核心产业链条，抓好科汇智能电力装备产业园等项目建设，支持卓创资讯、英科医疗等龙头企业发展，同步招引培育细分领域头部企业，多点发力推动特色产业集群高质量发展。	1. 根据意向库和招商线索锁定2—4家产业链条关键节点企业，达成双方初步合作意向。 2. 科汇项目完善征地材料争取组卷上报。	完成	一是截至目前，已完成园区骨干企业招商资源调研摸底，并根据制定的年度招商计划开始实施招商推介。上半年已启动对科汇上游合作伙伴武汉迈威通信股份有限公司招商推介活动；美林电子合作企业福工动力已开展先期对接，准备近期拜访。其余企业招引按照年度招商计划有序推进中。 二是科汇项目征地材料已组卷上报市自然资源和规划局。	无	一是精准施策，靶向发力，积极对接重点在谈项目，全力推进正式签约落地，确保完成年度目标任务。全程陪伴，贴身服务，着力为现有招商结转项目纾难解困、精准服务，全力推动项目尽快开工建设达产落地。提前筹划，根据齐赢产业载体推进建设情况，提前针对性做好招商项目储备工作。 二是积极对接市自然资源和规划局，加快推进科汇项目征地手续省级报批。	齐军	张店经开区
37	强力突破新兴产业，推动以麦滔科技为代表的电子行业高端零部件制造产业，以民祥科技为代表的新材料产业，以未名医药为代表的生物医药产业加速成群、塑成优势，力争年内高端轻制造业产值增长20%以上，两年内工业生产总值实现翻番。	梳理建立装备产业链图谱，完成产值9亿元以上，年度任务完成率达到45%	完成	一是完成智能装备产业链（群）培育工作方案制定工作，智能装备产业1-6月产值突破10亿元，同比增长6%。 二是成功创建3家省级“一企一技术”研发中心，2家市级“一企一技术”研发中心；获批8项2023年第一批次省级工业企业技术创新项目。	无	鼓励企业加大技术研发力度，大力推进转型升级和高质量发展；筛选优质企业培育省级技术创新示范企业、省级首台套技术装备和关键核心零部件生产企业；积极支持企业走出去，吸收先进经验、鼓励企业抱团发展，进一步拓宽发展空间。	齐军	区工信局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
38	推动传统产业转型升级，支持各类企业在产品、工艺、模式上大胆探索、勇于变革，实施安泰爱科高性能稀土永磁生产线综合提升等6个市重点技改项目，年度技改投资同比增长10%以上。	技改投资同比增长6%以上。	完成	我区9个市重点技改项目年度计划投资4.77亿元，1—6月份完成投资4.34亿元，年度投资完成率90.86%。工业技改投资1—6月累计完成投资4.34亿元，同比增长16.83%。	无	继续梳理2022年以来所有备案项目，确保颗粒归仓；协助民祥化工等项目梳理存量发票开具情况，督促相关企业早开票、早纳统，确保我区工业技改投资基本盘；力促天音生物、巨胜阀门、美林电子等新策划技改项目尽快开工纳统。	齐军	区工信局
39	打造楼宇经济项目。提升特色楼宇产业集中度和税收贡献度，税收过亿元楼宇实现较快增长。围绕打造区域总部经济集聚区，依托淄博新区优势，坚持差异化定位，深化楼宇经济“筑巢”工程、总部经济“引凤”工程，统一规划、招商、管理齐美大厦等28.4万平方米楼宇资源，签约落地区域总部10家以上。	推动各项扶持政策和工作计划完成政府层面的程序审核，依托政府自持楼宇资源和政策红利，加大总部项目招引，提升楼宇质效。	完成	一是《张店区加快楼宇经济发展若干措施》扶持政策文件正在起草中，已征集部门意见，并向区委区政府主要负责同志及分管区领导进行了汇报。二是继续加大总部项目争取招引力度，二季度完成总部项目招引落地2家。	无	根据区委区政府主要负责同志指示，进一步考察、学习其他地区实施楼宇扶持政策的先进经验，充分论证我区楼宇扶持政策的科学性、有效性，确保政策的出台实施具备实效性、稳定性，待完善后提交区政府审议，积极推动政策出台。	邹倩	区服务业发展中心
40	加速“老字号”商贸企业创新发展、数字化提升，做强天狗网、利群网商等网销平台，推动线上线下融合发展。	组织商贸企业开展电商直播促销活动。	完成	积极组织电商企业参加省市区的促消费、网红带农产品等活动，积极借助淄博烧烤的热度，带动淄博本地特色产品线上销售，实地调研实在人、秀天下等电商企业，深入了解企业稳步发展的经验，同时积极帮助企业向上争取相关政策资金支持。	无	切实摸清我区电商企业现状，加强与网零额前几位的企业的沟通深入了解企业稳步发展的经验，同时积极帮助企业申请相关政策资金支持。	邹倩	区商务局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
41	建立20亿元连锁品牌金融综合授信，促进品牌连锁企业规模化发展。优化公益性、基础性服务业供给，推动公共服务品牌发展，打造区域发展新的核心竞争力。	为金融机构与品牌资金需求企业做好服务，协助做好金融授信工作落地。	完成	对品牌协会企业走访调研，摸排企业资金需求，积极对接金融机构协调落实企业资金需求。截至目前，已联合齐商银行、张店区农村商业银行对宏仁堂、峰涛大自然进行金融授信。	无	继续积极对接金融授信机构，落实企业资金需求，助力企业做大做强。	邹倩	区服务业发展中心
42	把数字经济作为转型发展的关键增量，聚焦产业、政务、生活、治理等重点领域，积极推进各领域数字经济提速和数字化转型，加快发展5G、区块链等领域产品和服务，数字经济核心产业营业收入增长15%以上。	对接企业，积极推进各领域数字经济提速和数字化转型，培育壮大数字经济规模。	完成	引导库内规上互联网和软件企业完成营收统计月报，实现上半年营收突破20亿元，同比增速达100%以上。	无	推进新一代信息技术与制造业深度融合发展，培育互联网、5G、大数据应用场景；培育重点互联网和软件企业，力争年内实现1-2家企业纳统，数字经济核心产业营业收入增速15%以上。	齐军	区工信局
43	发展大数据等前瞻性产业，支持淄博虚拟产业园健康发展，加强与腾讯、麦腾股份等龙头企业合作，力争注册企业超过100家，营业收入达到100亿元以上。	整合园区资源，积极争创国家级“数字经济创新示范基地”。加大对外招引力度，做好入园企业服务。力争入驻企业不少于20家。	完成	园区加大招商力度，截至目前，已吸引腾讯、中智关爱通、麦腾股份、东亚智库等55家行业龙头企业或科研院所入驻。	无	园区将整合有效资源，把准重点产业方向，吸纳更多企业入驻，积极争创国家级“数字经济创新基地”。	齐军	区发改局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
44	推进制造业数字化、智能化转型，加快推进“两化融合”“企业上云”，推动3家企业数字化转型，培育智能制造试点示范项目 and 行业数字化转型优秀案例3个以上。	对接培育库企业，通过现场调研的方式与企业沟通，确立智能化转型方向以及数字化转型案例培育计划。	完成	完成40家民营制造业企业智能化改造诊断，为企业提供12个改造解决方案，筛选4家企业作为智能化改造标杆重点培育。	无	开展送政策活动，为企业积极争取针对省、市各级惠企政策；鼓励企业加大智能化转型投资力度，力争年内培育成功3处智能化转型优秀案例。	齐军	区工信局
45	优先发展研发设计、营销服务等新业态，促进现代服务业与先进制造业深度融合，新增服务型制造示范企业5家以上。	建立培育库，根据服务型制造示范企业申报条件，进行重点筛选培育和扶持。	完成	已推荐山东科汇电力自动化股份有限公司、山东工泵机电有限公司、山东通广电子股份有限公司等6家企业申报2023年首批淄博市市级服务型制造示范企业/项目/平台。6月份，为3家企业申报省级服务型制造示范平台。	无	做好政策宣传及讲解；重点培育相关潜力企业；做好调研，及时筛选潜力企业。	齐军	区工信局
46	紧盯检验检测、人工智能、元宇宙等新领域持续加力，抓好特种设备检验检测、可为齐元宇宙等项目建设，努力闯出新路径，竞逐新赛道，塑造新优势。	积极培育我区元宇宙相关领域企业发展。	完成	摸排梳理辖区检验检测、元宇宙等新领域企业3家，重点培育可为公司齐元宇宙项目建设。	无	开展数字经济领域政策送上门活动，鼓励新领域企业加大投资力度，做大做强本领域项目，打造行业亮点和优势。	齐军	区工信局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
47	纵深推进系统集成改革。	纵深推进城市管理服务领域集成改革，落实改革任务制定、推进、督察、调研、推广、考评一体工作机制，推出叫得响的改革品牌。	完成	构建“区委深改委牵头抓总、各领域改革工作专班归口负责、牵头部门协调推进、责任单位具体实施”的四级组织体系，建立“六个有”（机制、目标、督察、效果、考评、总结）推进机制，围绕提升城市承载能力、纵深推进物业服务管理改革、提升城市管理品质、全面增强城市发展活力方面，不断完善城市功能、提升承载能力，持续改善人居环境，统筹建立科学精细高效的城市管理新机制，努力打造现代化中心城区，形成《张店区以城市管理体制机制创新 助推社会治理高质高效》经验材料。	无	下一步，继续纵深推进城市管理服务领域集成改革，落实改革任务制定、推进、督察、调研、推广、考评一体工作机制，推出叫得响的改革品牌。	左登峰	区委改革办
48	深化智慧城市集成改革，优化“一网统管”流程体系，推进数字技术在社会治理、公共服务、市场监管、生态环境等领域协同应用。	整合部门专项业务，健全“一网统管”业务协同体系，打造街面秩序智能感知、餐饮油烟闭环管控、智能物联监测等40余个智慧应用场景。重点围绕教育、医疗、交通、文化、旅游等服务领域，打造一批先进优秀大数据创新应用案例。	完成	截至目前，一网统管平台已打造应用场景53个，包括智能物联监测、暴露垃圾、户外广告、占道经营等城市运行应用场景36个，涵洞水位监测、易涝点监控、汛期研判等应急防汛应用场景7个，物业监管、电梯公益宣传、民意诉求等公众服务应用场景10个，并根据工作实际不断丰富调整。	无	一是增加建设方技术人员力量，增强系统性培训力度，确保各应用场景能够持续发挥好应有的功能作用。 二是加强数据质量监管制度，加强数据治理力度，完善张店区数据标准体系，推动数据源头治理、统一治理，逐步构建全区统一的数据治理能力。	齐军	区大数据中心

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
49	推进城市管理服务中心改革，推动市政、园林、环卫等城市管理队伍深度融合。	对城市管理服务所运行机制体制进行优化完善，提高城市管理效能。	完成	对城市管理服务所（含市政、园林、环卫）内部配置人员重新进行调整，加强运行力量。强化对城市管理服务所业务指导和绩效考核。	无	进一步明确城市管理服务职责，强化各职能科室、城市管理服务所实体化运行力量。	肖佃刚	区综合行政执法局
50	深化物业管理体制改革，探索在镇办设置物业管理服务中心，延伸物业管理服务范围至商贸综合体。	探索商业物业服务企业监管路径，强化各城市管理服务所实体化运行力量，组织开展对商业物业的监管。	完成	坚持用行政执法手段推进物业服务品质提升，加大对物业服务企业监管和执法检查力度，检查400余次，立案处罚28家，收缴罚款110万元，淘汰清出物业服务企业19家，倒逼70余家物业服务企业服务提档升级。	无	深化城市管理进社区，全区所有社区全部建立社区城市管理工作站，组织开展物业管理、法律宣传、处理投诉、综合整治、每日巡查等活动。	李碧录 肖佃刚	区委编办 区综合行政执法局
51	巩固国企改革三年行动成果，用好区国资运营公司AA+、齐赢产投公司AA和区城开公司AA信用评级资质，区属国有企业年度融资80亿元，形成对经济发展的强力支撑。	指导区属企业用好自身的信用评级资质，按照年初制定的投资融资计划稳步开展融资工作。	完成	指导区属企业用好自身AA和AA+信用评级资质，创新融资方式，通过开展发行小微企业增信集合债券等方式融资，实现区属企业二季度累计融资15.079亿元。	无	指导区属企业实好全年投资计划，确保完成计划目标，形成对经济发展的强力支撑。	齐军	区财政局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
52	全力推进标准化创新区域品牌创建工作，协同推进城市精细化管理、现代服务业等多领域标准化建设，努力构建适应高质量发展的标准化创新体系。	建立任务明晰的目标管理机制，启动社会治理标准保障行动、城市精细化管理标准提升行动、现代服务业标准领航行动。	完成	一是组织召开年度任务清单研讨会，制定《2023年度张店区建设标准化创新发展区域品牌工作任务清单》，明确各部门年度目标工作。 二是启动三大领航行动。联合第三方标准化技术机构对社会治理、城市精细化管理、现代服务业主要负责部门逐一开展调研，明确标准工作方向。 三是开展两期“1+X标准编审职业技能培训”，培训初级等级人员20余名。	无	一是组织相关部门外出对标学习，对相关领域标准化成果形象化学习。 二是继续开展深入调研，利用第三方技术机构的专业实力推进三大领航行动。 三是调度各责任单位任务清单落实情况，做好协调指导。	刘正道	区市场监管局
53	深化信用体系建设，健全激励惩戒机制，推进信用信息智能联通，打造更多“信易+”应用场景，打响“信用张店”品牌。	进一步推进张店区公共信用信息平台与“一网通管”等平台的互联互通。	完成	截至目前，我区公共信用信息平台与一网通管已通过开放库表数据方式，实现平台间数据互联互通，提高数据的分享和利用效率。	无	下一步，将聚焦信用工作基础建设，持续完善信用平台功能，努力探索打造更多“信易+”惠民便企应用场景。	刘静	区委宣传部
54	做深国家级双创示范基地品牌	加强调度监测，及时上报月度信息。	完成	按照国家发改委要求，做好双创信息月调度工作，加强与各职能部门对接，及时上传平台。	无	根据上级工作部署，继续做好调度监测工作。	齐军	区发改局
55	争当全市争创国家级创新城市的排头兵。着力打造高水平研发创新平台，推动青年创业园等孵化器、众创空间提质升级。	积极摸排、走访企业，开展一对一精准服务指导，挖掘企业潜力，储备孵化器、众创空间资源库。	完成	走访企业10余家，宣传创新平台政策，指导众创空间开展2023年火炬系统填报截至2023年6月20日的统计数据。	无	根据工作安排，利用各类对接洽谈会，积极引才用才，引导组织企业申报共建各类创新平台。积极摸排、走访企业，储备孵化器、众创空间资源库。	李冰	区科技局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
56	强化企业科技创新主体地位，支持企业建设技术创新中心、重点实验室等研发机构，新增各类省级创新平台10家。	走访10家以上重点企业，就各类创新平台拟申报业务，对企业进行一对一服务指导和政策解读。	完成	一是走访企业10余家，宣传创新平台政策，召开2023年全区创新平台建设调度会3次，定期部署创新平台建设工作任务，并汇报汇总各部门对当前创新平台建设情况。二是实地调研并指导汇能电气成功入选市级重点实验室。开展市级院士工作站、国家重点人才工程专家工作站的2022年度绩效工作。指导计保电气开展省级院士工作站绩效评价工作，被省科技厅评价为优秀。	无	积极挖掘有条件的企业申报山东省新型研发机构，一对一做好申报服务工作；对已建省、市级院士工作站和市级国家重点人才工程专家工作站展开绩效和验收工作，加强对创新平台的规范和管理。	李冰	区科技局
57	深化校城融合发展，充分发挥高校链接创新要素、承接高端人才、转化科技成果的平台作用，支持齐创大厦建设，推动山东理工大学科技园发展壮大，加快环理工大学创业创新经济带、山东大学国家大学科技园淄博园区等项目建设。	组织好与上海高校的专场技术合作活动，摸排全区企业技术需求汇编成册，确保高效率对接高校优质资源。	完成	深入推进“揭榜挂帅”，积极参与淄博市新材料论坛活动、长春专场对接洽谈会、淄博·天津名校“揭榜挂帅”发榜会、“百所高校进淄博”活动等产学研交流活动，摸排企业对高校成果的对接意向，面向我区开展技术难题和人才需求征集10项，鼓励企业活动现场发布技术需求3项。	无	结合人才、项目、平台等政策加强惠企政策宣传，提高企业对产学研合作的兴趣，促进校企进一步合作。	李冰	区科技局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
58	常态化开展“科技副总”“一人双岗”工作，新增、续聘“科技副总”15人，实施校城融合项目20个以上。	积极开展科技副总需求摸底工作，征集技术难题及人才需求。	完成	组织2023年度全区科技政策解读培训会及张店区“科技惠企政策宣传季”活动，做好“科技副总”政策解读活动，为企业一对一做好科技副总聘任指导工作。面向全区征集“科技副总”聘任需求的通知，并推荐10名科技副总参加淄博市优秀科技副总评选。今年新增5家企业聘任6名高校专家担任科技副总。	无	持续开展“科技副总”聘任相关工作，尽力帮助有需求的企业匹配合适的科技副总，并做好科技副总相关政策解读。	李冰	区科技局
59	健全科技型企业梯次培育体系，完善高新技术企业培育备选库，“一企一策”精准培育服务，认定科技型中小企业数量突破230家，高新技术企业达到112家。	1. 组织不少于10家企业参加第一批高企申报，并做好材料初审和现场核实工作。 2. 组织不少于75家企业开展科技型中小企业评价。	完成	一是累计组织16家企业申报2023年度第一批高新技术企业认定。 二是截至目前，已有183家企业通过科技型中小企业评价并取得编号。	无	一是组织不少于20家企业参加第二、三批高企申报，并做好材料初审和现场核实工作。 二是组织不少于150家企业开展科技型中小企业评价。	李冰	区科技局
60	力争新增“瞪羚”企业、“专精特新”中小企业2家以上。	根据重点培育情况，建立“瞪羚”企业培育库；组织指导符合条件的企业申报各级“专精特新”中小企业。	完成	一是组织企业申报省专精特新企业，共15家企业被认定为山东省2023年度专精特新中小企业。 二是组织山东汇能电气有限公司申报国家专精特新“小巨人”，现工信部审核中。 三是建立“瞪羚”企业培育库，9家企业被市推荐上报省瞪羚企业，现省工信厅审核中。	无	根据上级通知要求，及时帮助申报企业补充完善相关材料，争取更多的企业通过审核。	齐军	区企业服务中心

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
61	实施产业人才集聚行动，认真落实“人才金政50条”，持续优化人才政策体系。加强与大院大所交流合作，探索科研平台聘任制等引才育才模式。引导鼓励企业积极与国内外院士、国家重点人才工程专家等顶尖人才对接交流、深度合作。	1. 贯彻落实“人才金政50条”，及时兑现人才奖补资金，优化人才发展生态。 2. 深化“一人双岗”，推动“科技副总”选聘工作。	完成	一是制定出台我区“1+4+N”人才政策，着力提升人才政策“含金量”。深入贯彻落实“淄博人才金政50条”，2023年二季度为高校毕业生生合计审核生活补贴、购房补贴等各类补贴资金4862.8万元。 二是为企业一对一做好“科技副总”政策解读、聘任指导等相关工作。面向全区征集“科技副总”聘任需求，推荐10名“科技副总”参加淄博市优秀“科技副总”评选。新增5家企业聘任6名高校专家担任“科技副总”。	无	一是用足用好“淄博人才金政50条”、区“1+4+N”人才政策，进一步加强政策宣传推介，组织人才政策服务团到社区、企业、高校进行政策宣讲，提高政策知晓率，以最厚政策、最暖服务，集聚广大人才。 二是深化“一人双岗”“科技副总”等经验模式，做好“科技副总”政策解读工作，持续开展“科技惠企政策宣传季”“科技副总团”交流座谈等活动，推动人才共引共育共用，将人才资源汇聚为产学研融合的“源头活水”。	李碧录	区委组织部
62	建设“红色物业”示范小区30个	对前期“红色物业”党组织建设情况、活动场所、红色标志、宣传内容进行调度，指导15个小区达到“红色物业”示范小区标准。	完成	加大对各镇办“红色物业”党组织建设情况、活动场所、红色标志、宣传内容的调度，指导15个小区达到“红色物业”示范小区标准。	无	下一步，将对各镇办“红色物业”情况进行调度，重点帮扶推进较慢的镇办，指导15个小区达到“红色物业”示范小区标准。	肖佃刚	区综合行政执法局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
63	统筹推进各类人才队伍建设，以“高、精、尖、缺”为导向，加快集聚一批行业顶尖人才、企业领军人才和产业高端人才带项目、带团队、带资金落户张店，培育引进省级以上高层次人才10人以上、大专及以上毕业生8000人以上。	1. 分类梳理重点人才工程申报条件，做好宣传发动。 2. 培育引进省级以上高层次人才2人。 3. 引进大专及以上毕业生3000人以上。	完成	一是组织开展人才工作“大走访大调研”活动，到鑫旭集团、天音生物等重点企业及山东理工大学开展走访调研60余次。 二是深入挖掘并推荐13名人才申报国家级重点人才工程，培育引进省级以上高层次人才2人。 三是全面搭建青年人才就业桥梁，开展“大学生就业体验日”“就业人才大巴”等活动5场，带领高校学子深入了解优质企业发展情况，引导高校学子留在张店、扎根张店，加速形成青年人才集聚效应，第二季度共完成招引任务3015人。	无	一是坚持重点人才工程引领，分层次、多渠道、广覆盖开展人才专项调研，全过程抓好各级各类人才工程申报，做好跟踪服务保障，集聚壮大高层次产业领军人才队伍。 二是持续抓好“高校人才直通车”“高校毕业生服务月”“就业人才大巴”等系列活动，通过“线上+线下”齐发力的招引方式吸引更多高校毕业生来张店就业创业，打造青年人才集聚高地。	李碧录	区委组织部
64	切实发挥人才公寓“筑巢引凤”作用，建设高品质人才公寓600套以上，努力打造区域人才中心和创新高地战略支点。	根据人才住房需求对房源信息进行筛选。	完成	一是计划由山东凯辉城市建设有限公司开发的东部高端服务业聚集区项目建设人才公寓360套。 二是计划由山东齐赢产业投资发展有限公司开发的淄博总部科技园区基础设施建设项目建设人才公寓168套。 三是计划由山东聚泰产业发展有限公司开发的张店区生物疫苗产业园区基础设施建设（一期）项目建设人才公寓72套。	无	加强沟通汇报，尽快将人才公寓筹建方案上报区政府，待区政府常务会议通过后，及时与项目方签订正式协议，并督促项目施工进度。	肖佃刚	区住建局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
65	聚焦企业、群众需求，深化“放管服”改革，落实服务企业专员制度，提升企业服务中心效能，为企业提供“全链条、全天候、全过程、全周期”服务。	统筹推进服务企业专员制度各项工作。	完成	一是印发《关于推深做实服务企业专员制度的通知》，组织专员对挂包的企业和项目进行联系服务。二是分批分类组织镇办、区直部门召开服务专员制度落实工作推进会议，部署当前工作，解答专员联络员提问，对前期专员协助解决企业诉求困难案例进行分析交流。截至目前，市、区两级专员共收集反馈企业诉求51项，其中市反馈问题12件，区级专员收集39件，已全部解决。	无	常态化落实专员反馈的企业诉求事项的协调、跟踪、督办、反馈推进机制，精准助力企业发展。	齐军	区企业服务中心
66	深化“双全双百”工程，推深做实“一件事”改革，持续提升市场主体获得感满意度。	编制“一件事”线上线下办事指南，根据实际办理需要在镇（街道）便民服务中心设置窗口。	完成	截至目前，“一件事”改革事项均已编制完成形成办事指南，并同步更新至线下窗口、网上办事区和微信公众号。在8个镇（街道）便民服务中心均设置“一件事”窗口。	无	持续做好镇（街道）便民服务中心窗口工作人员业务培训与宣传工作，探索更多“一件事”应用场景，推出更多“一件事”集成服务。	李冰	区行政审批服务局
67	巩固“无证明”城市建设成果，基本实现“爱山东”政务服务平台电子证照“亮码即用”。	全力打造“无证明”政务服务领域应用场景。	完成	动态调整电子证照证明“用证”事项关联，完善证明、证照共享核验机制，推进已实现共享的证照证明在一网通办总门户免提交。	无	推动企业和群众高频使用的电子证照证明与实体证照同步发放，强化证照证明数据共享，优化政务服务事项流程。	李冰	区行政审批服务局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
68	探索设立企业服务站，提供企业开办、项目运行等“一站式、全周期”服务。	在淄博科技工业园设立的企业服务站正式运行，建立“一站式、全周期”服务机制。	完成	一是截至目前“张店区马尚街道企业服务站”（淄博金融中心企业服务站）和在淄博科技工业园设立的企业服务站已正式运行。二是区政务服务管理办公室、区企业服务中心印发《张店区开展“园区事园区办”助推企业高质量发展实施方案》，建立“一站式、全周期”服务机制。	无	根据企业服务站运行情况，不断完善相关服务细节，为市场主体提供更加贴心的服务。	齐军	区企业服务中心
69	探索建立“两员融合+全域帮办”基层服务新模式，开通217项人社、医保事项帮办代办，建设“群众点单、网格代办”便民服务新渠道。	组织人员业务培训，帮办代办审批、人社、医保等领域“掌上办”“网上办”事项，选取有条件的镇（街道）村（社区）试点“上门办”与“掌上办”相结合的便民服务模式。	完成	一是组织各镇（街道）召开专项培训部署会，进行人员业务员培训。开展“亮身份”行动，网格代办员上岗佩戴“网格代办员”胸牌，携带网格工作日志，随时记录在网格工作中群众提出的办事需求。二是建立了完善的“网格员+代办”的组织架构，目前已形成815名网格代办员队伍。	无	根据运行情况持续优化工作机制和服务流程，充分利用网格微信群、楼宇宣传栏等宣传矩阵开展“网格+代办”工作宣传，让更多群众享受到改革红利。	李冰	区行政审批服务局
70	实行工程项目“分类审、简易批”，行政审批“点单式”联办改革。	优化审批流程，推行“点单式”主题联办改革，提供个性化、主题式、全链条服务。	完成	将企业分为人力服务类、畜牧服务类、文化旅游类、教育类等不同类别，为企业量身打造政策解读、许可辅导、审批代办、并联审批等“点单式”服务，按类别列出“菜单式”的事项清单，汇集制定“菜单式”审批材料模板、审批全流程环节、时限、审批要点等。	无	总结企业“点单式”政务服务工作的经验，将不断扩展集成服务的覆盖范围，加强宣传力度，增大社会知晓面。	李冰	区行政审批服务局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
71	扩大“跨域通办”朋友圈，探索开展普通货物经营许可异地通办，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。	与济南市行政审批服务局联合开发“异地通办”模块，建立通办技术支撑，根据实际情况，进一步优化完善系统建设。	完成	已与济南市行政审批服务局、签订“跨域通办”合作协议，打通与济南跨区域许可“互认互信”机制，共享系统打证账号，推动证照“一体受理、一体发证”，实现审批互认互信，证照异地互办互发，目前已经办结首个济淄“跨域通办”道路运输事项。	无	持续与济南市行政审批服务局联系沟通，根据跨域通办情况持续优化工作机制和服务流程，积极探索更多事项纳入跨域通办改革中。继续做好宣传工作，让更多企业群众可以享受到跨域通办带来的便利。	李冰	区行政审批服务局
72	抓住全球产业机构和布局调整过程中孕育的新机遇，抢抓淄博市跨境电商发展政策窗口期，借势发展跨境电商等外贸新模式。鼓励外贸企业积极融入省“境外百展市场开拓计划”，加快鑫旭集团“一带一路”展贸中心等项目建设，做大做强中铝国贸、城航国际等龙头企业，努力拓展RCEP成员国、东盟和“一带一路”新兴市场。	积极落实各级工作部署，调研服务城航国际、中铝国贸等外贸重点企业，鼓励企业积极参加境外展会开拓市场。	完成	大力宣传境外展会市场开拓计划，积极组织企业参加广交会、中非博览会、跨境电商生态大会等经贸洽谈会20余次，参加RCEP政策、跨境电商、出口信用保险等培训10余次，举办我区外贸政策培训会、企业座谈会2次，切实提高外贸企业开拓国际市场能力和风险防范意识。	无	继续广泛宣传推介省、市境外市场开拓计划，组织企业参加各类展会、对接培训，引导企业用足用好跨境电商、出口信用保险等外经贸专项政策，为企业开拓国际市场保驾护航。	邹倩	区商务局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
73	抓好华显电子产业园外资项目建设。	在原有基础上增加一条生产线。	未完成	一是深入企业调研，详细了解企业生产经营中存在的困难问题，及时协助解决。区商务局积极协调区人社局帮助企业招聘员工。 二是帮助企业寻找办公场所、办理税务登记等事项。 三是积极为企业申报外资奖励政策，并已兑现。 四是7月13日，区领导带队赴该公司深圳总部洽谈引进外资事宜，鼓励企业进一步加大投资力度，扩大生产，提高产值。	由于企业工厂所在地位置较偏、交通不便，员工招聘较为困难，导致企业产能跟不上，无法开设生产线。	目前企业员工短缺问题依然存在，下一步，将继续与企业积极对接，协助企业进行员工招聘，争取尽快解决员工短缺问题。	邹倩	区商务局
74	抓好英科医疗外资项目建设。	研发中心开工建设。	完成	6月份已开工建设，预计年底施工主体完工，明年上半年完成外立面施工和装修。	无	跟进服务好项目建设，协调解决困难问题，推动项目尽快完工投入使用。	邹倩	区商务局
75	鼓励企业境外上市，探索推动合格境外有限合伙人等利用外资方式，有效提升外资利用规模。	打通优品车项目“返程投资”路径。	完成	优品车项目集团公司已于4月份在美国上市，融资后计划向我区“返程投资”。	无	跟进服务好优品车项目，设计好资金路径，确保资金以投资的方式回流，提升外资利用水平。	邹倩	区商务局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
76	坚持新城拓展与旧城更新双向发力，全力服务省市重点城建工程建设。	强化工作调度，由各责任单位按照项目实施计划，有序组织项目实施，各责任单位完成年度计划的30%	完成	我区城市更新“试点片区”共梳理策划5类214个项目，计划利用3—5年时间完成改造。目前32个项目已完工，36个项目已开工建设，17个老旧小区改造项目已具备施工、监理招标条件。	无	一是加快推动项目成果落地见效。根据城市更新专项规划，按照“5分钟、10分钟、15分钟”生活圈工作原则，制定科学合理的项目生成机制，尽快启动实施，完善功能配套；二是对于已启动实施的项目，继续延续“日研判、周调度、月总结”工作机制，完善质量安全监管制度，加快项目推进，确保每个项目都经得起历史检验的精品工程。	肖佃刚	区住建局
77	加快火车站北广场片区改造，把质量安全放在首位，全面加快还迁住宅建设，A6住宅项目完成主体施工，东二路上跨桥完成主塔施工，五金机电城竣工投用，全力打造经得起检验的一流工程。	A6住宅：已开工建设的区域主体完成10层。 东二路上跨桥：在资金和拆迁完成的前提下，完成桩基施工。 五金机电城：已开工区域完成正负零。	完成	A6住宅：全力推动已开工区域的工程建设，目前已开工区域按计划进行地上主体施工。 东二路上跨桥：受资金及拆迁影响，目前项目机构组建完成人员到位计划进行桩基施工。 五金机电城：局部完成主体正负零施工，开始主体正负零以上施工。	无	一是扎实推进已开工项目建设进度，调度项目管理公司做好项目全过程管理工作。 二是做好北广场后续地块勘察、设计及审图工作。	肖佃刚	火车站北广场片区建设指挥部

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
78	滚动实施“起底式”城市更新改造，坚持“整体谋划、统筹推进、分步实施”，有序推进博物馆、人民公园、科苑等3个点片区更新改造，实施体育场、科苑等7个片区35个老旧小区改造，实施曹营村、西吕村、小西湖片区等3个片区棚户区改造，努力实现留存城市记忆、织密交通体系、优化教育布局、完善功能配套、融入公园城市、蝶变居住环境、产业创新升级七个方面的明显提升。	1.体育场片区、科苑片区、和平片区3个老旧小区改造项目完成雨水管道工程、污水管道工程、弱电套管预埋工程。丽景苑片区、泰苑片区、博物馆片区、公园片区4个老旧小区改造项目完成设计招标，改造方案部门联合审查及公示、改造项目清单编制、招标控制价评审、发布监理和施工招标。 2.曹营村、西吕村完成调查核实，签约。小西湖片区棚户区改造项目拆迁完成。	部分完成	一是老旧小区改造方面：体育场片区、科苑片区、和平片区3个老旧小区改造项目正在按计划推进；泰苑片区、丽景苑片区、博物馆片区、公园片区4个项目17个小区已完成前期工作，并于6月底发布施工、监理招标公告。 二是棚户区改造项目方面：曹营村、西吕村一期安置地块征地手续已基本组卷完成，房镇镇正在优化调整还迁方案。其中，曹营村地块东侧区域目前剩余两处厂房及一处配电室未拆除，拆迁款已拨付到位，房镇镇正在推进场地拆除工作，计划9月份开工。小西湖片区棚改项目正在进行签约及拆迁工作，已签约完成421户，签约率98.8%，已拆除6栋楼，建筑面积1.16万平方米。	曹营村、西吕村：建设资金未到位，暂时未签订拆迁协议。 小西湖片区，拆迁难度较大，尚未拆除完毕。	一是老旧小区方面： 1.加强工程调度督导，保障工程质量。2.协调建设单位科学编制施工方案，加快施工进度。3.加强宣传引导，积极宣传老旧小区改造工作取得的成效，提升居民幸福感。4.按照上级主管部门要求，积极做好2024年改造计划申报工作。 二是曹营西吕棚改方面： 1.督促齐赢公司尽快完成建设资金筹集；根据旧村改造实施方案尽快确定设计方案；2.督促项目加快项目相关手续办理，科学制定施工计划，统筹安排，压茬推进；3.待建设资金筹集完毕后尽快启动签约。 三是小西湖棚改项目拆迁方面： 7月6日，公园街道已张贴征收通告，下一步将积极督促公园街道推动拆迁工作，确保小西湖项目按期开工。	肖佃刚	区住建局
79	启动实施新区支路网建设工程	完成上海路小学西路、纵三路及规划横一路道路工程	部分完成	纵三路已完成，上海路小学西路、规划横一路立项手续已完成，未完成	一是上海路小学西路土地手续未完成，影响施工进度。 二是规划横一路：市运营公司未列入招标计划，目前仍在协商。	一是加快手续办理，尽快完成上海路小学西路南段的施工。 二是与市运营公司协商，尽快启动规划横一路的招标和施工。	肖佃刚	新区建设发展服务中心

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
80	新改建、大中修农村公路13公里	设计招标，完成施工图设计。	完成	该项目于6月份6日完成招标投标工作，确定施工单位，并进场施工。	无	根据2023年“四好农村路”提质增效专项行动项目分布情况，组织施工单位科学合理安排施工方案，倒排工期，有序展开施工，确保按时间节点完成年度建设任务，区交通运输局将认真做好项目检查督导工作，确保项目施工进度。	肖佃刚	区交通运输局
81	完成16.3公里雨污合流制管网改造，着力补齐城市功能短板。	完成工程量清单编制及施工、监理单位招标工作。	完成	计划完成43个项目（38个小区、5条支路背街小巷）改造任务，总投资约4.3亿元。截至目前开工32个，开工率74.4%	无	一是积极对接市级部门和高新区，建议由市级部门出面协调跨区域道路及排水管道的建设接入工作，保障雨污分流改造项目顺利实施。 二是积极对接市级部门建议市级统筹考虑安排，争取市级资金及时到位。	肖佃刚	区住建局
82	扎实推进“城市管理提升年”，推广“全民城管”模式，推动“警城联勤”实体化运行，不断提升园林养护、环卫保洁水平，巩固提升城乡环境治理成果。	联合公安、交警对8个镇办逐一开展机动车、非机动车综合治理。	完成	公安、交警、城管人员开展“警城联勤”实体化运行，张贴告知单400余张，短息提示2450余条，张贴违停提示单380张。对违规占压绿化带车辆进行处罚，累计罚款5200元。	无	根据季节情况，联合公安、交警开展夜间烧烤、大排档等夜市综合治理工作。	肖佃刚	区综合行政执法局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
83	全力推进全域公园城市建设，开展城市公园绿地、城市绿道建设、文化体育提升等专项行动，新建联通路口袋公园、龙凤苑游园等社区游园、口袋公园12处，新建改造绿地40万平方米。	对全域公园城市建设公园绿地、城市绿道、生态廊道等十大行动调度，进行设计招标、设计方案确定、确定施工方案、施工招标、进入施工阶段。	完成	全域公园城市建设“十大行动”14个项目已全部开工，完工项目5个，年度总投资4.67亿元，已完成投资2.84亿元。	无	对社区游园、口袋游园等项目进入施工阶段，完成绿化精细提升、健身器材、科普、文化宣传设置等的安装。	肖佃刚	区综合行政执法局
84	紧盯市容秩序以及停车难、道路拥堵等难点，开展快速路两侧环境综合整治、树根拱胀专项行动，实施“散车入框”专项行动，理顺公共场所停车管理机制，努力营造整洁有序的城市环境。	选择行人较多、树根拱胀问题比较严重的部分道路，修复因树根拱起而被破坏的路面设施，确保行人安全和道路设施完好有效。	完成	对人民路（原山大道-南京路）、新村路（重庆路-宝沔路）树根拱胀重点位实施专项整治。完成整治树穴568处、安装树穴石2561.9米，修整调直路缘石359米、铺装树穴周边人行道2041.88平方米、翻修破损人行道1539.25平方米、树穴内运回填种植土328.91立方米、栽植麦冬1654.36平方米。	无	配合市快速路建设指挥部做好快速路下方及两侧绿化提升方案的落实，整治美化两侧环境。	肖佃刚	区综合行政执法局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
85	奋力打造“五好城市”新场景，加快布局年轻化、时尚化、品质化年轻业态，努力建设青年发展友好型城市。	结合五四青年节等节点，开展多彩活力主题活动，擦亮打响“活力张店·青年友好”城市品牌	完成	<p>一是积极对接各类社会资源，广泛征求青年意见，利用青年会客厅、青年之家等活动阵地举办“周末之约”系列联谊活动、“星星点灯·温暖前行”关爱特殊青少年群体等特色活动。</p> <p>二是围绕“淄博烧烤”火爆期间城市承载力问题，广泛动员团员青年开展志愿服务工作，扩大团组织在青年群体间的影响力。开展山东理工大学大学生进社区活动，链接青年力量补充走进社区服务基层，同时为大学生成长成才提供实践平台。</p> <p>三是充分利用“张店青年汇”“爱张店”等传媒渠道，扩大活动影响力和覆盖范围，营造全区“活力张店 青年友好”城市品牌，切实为全区建设青年发展友好型城市工作贡献力量。</p>	无	<p>一是抓好青年发展友好型县域建设，切实发挥青年工作联席会议作用，掌握建设进度、部署工作任务，高标准完成“十大提升行动”建设工作。</p> <p>二是完善提升青年会客厅、青年驿站等活动阵地，指导唐库文创园等5个青年发展友好型社区、街区、场所做好青年服务工作，进一步打响“活力张店·青年友好”城市品牌。</p>	于寿磊	团区委

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
86	常态化举办淄博青岛啤酒节、山东省春季糖酒商品交易会等时尚节会活动，举办节会活动20场以上。	1.做好二季度现有的华夏家博会、糖酒会、化工展、中国（淄博）第三届国际食品展览会等8场展会的服务保障、数据统计、资料留存工作； 2.沟通三季度展会情况，提前做好项目准备。	完成	二季度，已举办2023淄博消费提振年—约惠春夏消费季、第86届山东省糖酒商品交易会、淄博汽车工业博览会、第二十一届淄博ComicLove动漫游戏嘉年华、第七届中国（淄博）通用机械展览会暨化工技术装备展览会、中国·淄博第二届泛生活创新博览会、国际香菇产业创新博览会、幸福家博会等8场展会活动。	无	根据展会排期做好三季度展会的服务保障、数据统计和资料留存等工作。	邹倩	区商务局
87	办好麦田音乐节、“high唱张店”城市音乐季等特色文化活动。	1.按照麦田音乐节活动方案要求，落实我区负责事项的沟通协调工作； 2.多渠道宣传“high唱张店”城市音乐季活动，组织招募乐队、音乐达人加入。协调重点商业街区、网红打卡地、旅游景点等作为城市音乐季演出地，制定具体演出计划。	部分完成	一是经与上级部门沟通，目前麦田音乐集团未与我市沟通音乐节演出事宜。 二是“high唱张店”城市音乐季活动,前期宣传已完成，目前已制定具体的演出计划。	目前未收到举办麦田音乐节通知。	一是按照上级有关要求，落实我区负责事项的沟通协调工作； 二是7—9月份，分别在孝妇河湿地公园步行街、部队、王府井、万达广场、齐盛湖等组织开展六场大型演出活动。除开、闭幕式的演出为综艺晚会外，其他晚会分为不同的主题进行。如：戏曲、歌舞、交响乐、曲艺、民谣等。	邹倩	区文旅局
88	加快群众体育、竞技体育、体育产业发展，举办淄博马拉松、全国电子竞技大赛等赛事活动。	1.高标准完成马拉松赛事； 2.电竞大赛完成全国海选赛，完成决赛前各项工作。	部分完成	一是淄博马拉松的筹备工作正在进行中，孝妇河湿地轮滑节的筹备工作也已完成。 二是第二届电子竞技大赛筹备工作正在进行中，现阶段正在进行招标工作。	原定于5月开赛，但因5月淄博的突然爆发，造成了全市的封路和食宿接待压力，经与市体育局、赛事运营方广州万达体育有限公司对接，建议推迟比赛时间，改为9月份进行。	继续高标准打造淄博马拉松，积极筹备各项工作。	刘正道	区教体局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
89	统筹布局文创园区、时尚街区、青年打卡地等品质生活“第三空间”，积极引进复古潮牌、特色酒吧等时尚业态，统筹玉黛湖、孝妇河北部文旅带等文旅板块，对牵引电机老厂房等工业遗产资源进行保护性开发，推出网红打卡地10处，让活力、时尚、魅力成为“城市会客厅”新标签。	指导尚美第三城等重点夜经济街区准备省市夜间文旅消费集聚区申报材料；通过自评、推荐、现场调研等方式，组织开展十大网红打卡地评选活动。	完成	指导推荐尚美第三城、水晶街准备市级夜间文旅消费集聚区。3月份经过推荐评比，我区海岱楼钟书阁、唐库文创园成功入选淄博十大春季网红打卡地，并在山东省文旅厅公众号发布。5月底，推荐我区淄博陶瓷琉璃博物馆、玉黛湖景区和海岱楼钟书阁参加2023全省夏季网红打卡地征集评选活动。在网红打卡地举办文创旅游商品展，为打卡地带去流量。	无	积极对上争取，做好省市夜间文旅消费集聚区评选工作。积极通过张店区文旅公众号对网红打卡地进行宣传推广。	邹倩	区文旅局
90	实施新一轮“四减四增”计划。	全面推进“四减四增”年度任务，做好2022年评估。	完成	组织开展季度工作调度，督导住建、综合执法等19个部门围绕2022年工作指标和内容整理收集档案资料，准备年度评估。	无	一是持续对接相关部门进一步完善各类档案资料，以备评估核查。二是积极同市“四减四增”工作专班对接，按要求形成自查报告和自查表格，全力争取考核成绩。	周克聪	市生态环境局张店分局
91	纵深推进河湖长制，抓好涝淄河生态综合治理工程，实现美丽幸福河湖全覆盖。	完善河湖长制体系建设，做好河道巡查，保障东猪龙河、涝淄河美丽幸福；基本完成涝淄河综合治理河道主体工程建设，继续推进防汛道路、绿化等工程，启动自动化监测工程施工。	完成	一是进一步落实区级河湖长带头履行河湖长职责，印发了《区级河湖长2023年步踏巡河工作方案》，截至5月份，我区有效巡河湖完成率及覆盖率均达到100%。二是积极推进美丽河湖创建工作，对损坏的公示牌完成更新维修，完成东猪龙河清淤工作。三是涝淄河综合治理具备施工条件的河道主体工程建设基本完成，沿线施工道路、绿化等工程施工中，自动化监测工程实施方案已完成。	无	一是完善河湖长效管护工作机制，做好河湖清违清障动态化监管治理。严格落实张店区河湖巡查方案，切实提高河湖巡查率。多措并举加快美丽河湖创建工作。二是稳步推进工程建设，积极协调相关部门单位，统筹推进地上附着物迁占工作。通过争取上级补助、政策性金融贷款等多渠道筹措落实项目资金。统筹安排科学调度，加快工程建设。	周克聪	区水利局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
92	力争二级以上优良天数比例达到65%，地表水考核断面稳定达到Ⅳ类水体标准。继续实施农村生活污水治理。有序推进土壤污染风险管控和修复，土壤污染防治能力显著提升。	二级以上优良天数同比增加1天，完成汛期前隐患排查整改，河流水质稳定在Ⅳ类水体标准，尽全力达到Ⅲ类标准。开展农村生活污水治理项目前期准备和修复，土壤污染防治项目。	部分完成	一是二季度我区优良天数40天，同比减少6天。 二是完成猪龙河河道清淤、雨水排口溢流复查、河面垃圾清理等汛期前隐患排查整改工作，河流水质稳定达到Ⅳ类水体标准。 三是开展农村生活污水治理，房镇镇东孙村农村生活污水纳管工作已完成55%。 四是推进重点地块土壤污染修复项目，现原山东银华纤股份有限公司西地块已初步完成土壤治理与修复工程，土壤修复效果评估报告已编制完成，等待召开效果评估专家评审会；原淄博鲁中铜材厂地块已完成土壤治理与修复方案初步编制。	一是4月份我区受2次沙尘过境影响，污染天数至少增加4天（从2022年开始，沙尘天气浓度可以剔除，但污染等级不剔除。2022年4月未受沙尘影响）。 二是5月、6月受厄尔尼诺大范围影响，气温较去年同期升高，特别端午假期期间，一度发布高温红色预警，臭氧超标天数增加4天。 三是烧烤火爆出圈后外来机动车数量激增导致NO ₂ 、PM _{2.5} 和O ₃ 等指标升高。 四是周边传输影响造成数据升高。	一是持续做好臭氧防控。按照防控清单组织指导106家工业企业、80家汽修业户、19家涉天然气窑炉、锅炉企业开展臭氧管控工作。 二是持续抓好施工工地联合执法检查，严控工地扬尘。 三是强化道路扬尘和重点小区扬尘管理，按照《张店区重点区域空气质量管控工作方案》调整重点区域道路、小区冲洗保洁，全力降低颗粒物浓度。 四是进一步加强跨区域联合执法检查，与经开区、高新区开展联动执法，努力降低污染传输影响。	周克聪	市生态环境局张店分局
93	坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动，支持“农舍云”数据平台、中国烘干农产品产业生态服务链项目做大做强，加快低碳高效数字化农业示范园区建设。	完成“农舍云”直播平台建设，低碳高效数字化农业示范园区全面开展建设。	部分完成	一是已完成“农舍云”直播平台建设。 二是低碳高效数字化农业示范园区前期土地立项手续已完结，由于土地权属人问题，项目尚未开工。	土地所有人因特殊情况，其公章无法使用，导致发电入网等手续无法办理，项目土建作业也无法正常开展。	积极推进项目进程，解决项目手续问题，加快推动低碳高效数字化农业示范园区全面开展建设。	周克聪	区农业农村局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
94	统筹乡村基础设施和公共服务布局，做好农村人居环境整治、村容村貌提升等工作，努力建设宜居宜业和美乡村。	牵头推进农村人居环境整治，抓好农村人居环境整治各项工作任务，加强督导检查，抓好问题整改。	完成	一是创新工作机制牵头推进农村人居环境整治。制定印发了《张店区农村人居环境整治提升行动2023年工作要点》（张农委办发〔2023〕1号）等文件。二是创新建立区、镇、村三级巡查机制，建立人居环境整治问题台账，实行销号管理，落实市、区、镇三级上门汇报对接工作制度，进一步加强农村垃圾治理、污水治理、村容村貌整治等工作力度，截至目前共清理农村“三大堆”639处，清理乱搭乱建407处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物80.5吨。	无	一是加强督导考核。将农村人居环境整治工作纳入乡村振兴实绩考核范围，继续实行周调度、月通报制度。二是进一步抓好农村人居环境整治各项工作任务。聚焦环卫保洁、“三大堆”、残垣断壁等突出问题，重点抓好农村旱厕后续管护、农村生活污水治理、农业生产废弃物资源化利用、村容村貌提升、农村公路建设等工作，不折不扣推动农村人居环境整治工作取得新进展，打造生态、洁净、整齐、美丽的村容环境。	周克聪	区农业农村局
95	实施创业带动和就业增收行动，拓宽高校毕业生、退役军人等重点群体就业增收渠道，推动城乡公益性岗位扩容提质，新增城镇就业1万人以上。	坚持就业优先，促进高校毕业生、退役军人等重点群体就业，推动城乡公益性岗位扩容提质，实现城镇新增就业3000人以上。	完成	截至目前，全区已为2022年上岗的1109名城镇公益岗位人员发放岗位、社保补贴共2087.3万元，为331名乡村公益性岗位人员发放岗位补贴和意外伤害保险补贴共166.72万元。目前已开发新一批城乡公益性岗位，招聘首批城镇公益岗366名，乡村公益岗311名。截至五月底，实现城镇新增就业5613人。	无	下一步，将继续实施创业带动和就业增收行动，拓宽高校毕业生、退役军人等重点群体就业增收渠道，推动城乡公益性岗位扩容提质。	李冰	区人社局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
96	与时俱进做好低收入人口认定、动态监测和精准帮扶，健全社会救助体系。稳步提升兜底保障水平，加大基本生活保障、救助、专项救助、急难救助力度，落实城乡低保、孤困境儿童救助政策。	落实低保、特困人员管理办法以及低保边缘家庭认定办法，及时将符合条件的困难人员纳入救助范围，按时足额发放低保、孤困境儿童等各项救助资金。做好低收入人口认定、动态监测和精准帮扶工作。	完成	一是提高低保、特困、孤困境儿童、残疾人等困难群众救助标准，按时足额发放各项救助资金，上半年累计拨付上述困难群众救助资金899.86万元。 二是做好低收入人口认定、帮扶工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围，上半年累计新增低保39户51人。 三是加强部门的数据互通共享，按月、按需向扶贫、医保、人社、残联等部门提供低保家庭、特困供养人员等困难群体信息，按照部门职责分工实施联合救助，及时将符合条件的人员纳入部门救助范围。	无	继续落实低保、特困人员管理办法以及低保边缘家庭认定办法，及时将符合条件的困难人员纳入救助范围，按时足额发放低保、孤困境儿童等各项救助资金。做好低保家庭大学新生的救助工作。做好低收入人口认定、动态监测和精准帮扶工作。	周克聪	区民政局
97	纵深推进全民参保计划。	加强社保政策宣传，利用工商、税务部门大数据强化稽核监管工作，完成第二季度任务指标。	完成	截至目前，累计组织“人社进社区”活动18次，以新业态从业人员和灵活就业人员为重点开展社保扩面宣传推广，截至5月底，全区参保企业共计15552家，参保企业养老保险197917人。	无	下一步，将继续加强社保政策宣传，纵深推进全民参保计划。	李冰	区人社局
98	扩大“齐惠保”覆盖面。	配合市局做好数据调研测算工作。	完成	积极与市局对接，配合做好数据调研测算工作。	无	根据市局相关工作安排，做好“齐惠保”的扩面宣传工作	刘正道	市医疗保障局张店分局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
99	保障农民工工资发放。	1. 符合条件的在建工程项目全部纳入省监管平台动态监管。 2. 确保完成市对区高质量发展考核指标任务。 3. 避免因欠薪引发群体性极端事件。	完成	一是将37处在建工程项目纳入监管平台管理，全部落实实名制、分账制管理，覆盖率100%。 二是截至目前，按照2022年考核标准，市对区高质量发展考核指标均为满分。 三是未发生因欠薪引发的群体性极端事件。	无	下一步，继续做好保障农民工工资发放工作。	李冰	区人社局
100	及时发放廉租房货币补贴。	发放廉租房货币补贴610户以上。	完成	1—5月份累计发放公租房住房租赁补贴776户，共计发放补贴金额约171.77万元。	无	提高服务水平，严把审核关，加快审批时限，加大宣传力度，使租房补贴政策家喻户晓，对符合条件的家庭应保尽保。	肖佃刚	区住建局
101	坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。	开展儿童规划宣传月，推动儿童优先理念深入人心。	完成	实现性别平等教育进校园全覆盖，以主题班会、手抄报等形式宣传男女平等基本国策；区妇儿工委对各成员单位以查看档案、现场调研等方式进行中期监测评估；省、市政府对张店区规划进行中期监测评估，并高度评价。	无	将男女平等基本国策纳入党校主体班次，促进性别平等意识纳入决策主流。	于寿磊	区妇联

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
102	推进儿童友好型城市建设，打造“儿童友好”城市名片。	评选儿童友好社区。	完成	推动张店区儿童公园完成适儿化改造，成为张店区儿童友好城市的重要地标。每个镇、街道至少建设一处儿童友好社区，并评选出3个儿童友好社区作为儿童友好试点项目。	无	绘制张店区儿童友好地图，选取20个实践点，加快儿童友好城市建设。	于寿磊	区妇联
103	优化养老服务供给，实施“普惠型”居家养老服务保障，坚持“应养尽养、愿进全进”，全面落实特困人员集中供养，新增养老机构2处、床位300余张，实现长者食堂全覆盖，打造中心城区养老服务新高地。	鼓励国有企业、民营企业、社会组织等投资兴办普惠性养老服务机构，满足老年人多样化、高层次养老服务需求，为有意愿建设养老机构的单位或个人开具项目联系单。二季度累计新建长者食堂15处。	完成	鼓励社会力量投资兴办养老机构，提供集医疗服务、机构养老、居家养老、社区养老四位一体的综合养老服务，满足老年人多样化、高层次养老服务需求。新建长者食堂15处（其中，马尚街道4处、科苑街道4处、车站街道2处、体育场街道2处、湖田街道1处、和平街道1处、房镇镇1处）。	无	一是督促镇（街道）、社区加强对辖区内长者食堂的监管。充分发挥社会力量的参与作用，发动社区居民组织和志愿者等社会资源，提高长者食堂监管水平和服务水平。 二是建立长者食堂联合检查机制。区市场监管、民政、镇（街道）及社区等部门、单位，对长者食堂进行定期检查和不定期抽查，保障长者食堂健康运营。 三是打造养老机构“一院一品”，鼓励现有养老机构“一院一品”，加大提升改造力度，积极引导本地优质养老企业和全国知名养老企业托管运营我区养老机构，推动连锁化、集约化、品牌化发展。 四是推动养老机构提质扩面，加大对各养老机构服务的督促指导，加快养老机构品牌建设，不断提升养老机构的服务质量，确保“养老服务品质提升”工作扎实开展。	周克聪	区民政局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
104	推动义务教育优质均衡发展，优化教育资源布局，加快西六路小学、淄博信息工程学校新校区建设，积极推进青岛路小学、西十二路学校等中小学校建设，完成城中小学等5所学校校舍加固，建成投用龙凤苑中学，集美花园、汇智荣悦城幼儿园。	西六路小学基础施工；淄博信息工程学校设计方案招标及审查完成；配合市教育局推进青岛路小学、西十二路学校等学校建设项目手续办理；城中小学等5所学校校舍加固进行施工监理招标；龙凤苑中学主体施工。集美花园、汇智荣悦城幼儿园内部装修，添置设施设备；办理幼儿园移交手续。	完成	西六路小学进行基础施工；淄博信息工程学校设计方案完成；配合市教育局推进青岛路小学、西十二路学校等学校建设项目手续办理，目前进行勘测定界；城中小学等5所学校校舍加固进行施工监理招标已完成；龙凤苑中学主体施工中。集美花园幼儿园、汇智荣悦城幼儿园内部装修已完成，添置设施设备后期由幼儿园完成，目前准备进行移交手续。	无	一是对已开工学校加强质量安全管理，加快施工进度。二是未开工项目加快手续办理进度，争取尽快开工。集美花园幼儿园、汇智荣悦城幼儿园计划七月份办理幼儿园移交手续。	刘正道	区教体局
105	智慧校园建设完成率达到80%	组织学校修改完善智慧校园建设方案，推进智慧校园建设工作。	完成	落实张店区中小学智慧校园建设实施方案要求，各学校结合实际，进一步修改完善创建工作方案，以应用为引领，突出问题导向，稳步推进智慧校园建设工作。	无	加强智慧校园创建工作过程性督导，组织学校结合实际开展基础设施配备，培育数字化转型和信息化应用典型应用场景，为迎接智慧校园验收做准备。	刘正道	区教体局
106	深化中小学教师职称分级竞聘改革，加强区域间、城乡间教师资源统筹调配。	拟定2023年中小学教师交流轮岗实施方案；组织实施2023年教师公开招聘。	完成	目前已拟定《2023—2024学年教职工专业技术职务分级竞聘实施方案》（初稿）；教师公开招聘笔试工作已顺利完成。	无	计划7月上旬组织完成资格审查及面试工作，确保新入职教师接受完整的岗前培训后上岗。	刘正道	区教体局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
107	实施卓越校长引领工程，放大名校带动作用，打造7个集团化办学样板，进一步擦亮张店教育品牌，打造教育强区。	发挥祥瑞园小学示范性教育集团的作用，引领各教育集团提升管理水平。	完成	对各教育集团进行了高质量创新发展评价综合督导，发挥名校辐射带动作用，扩大优质教育资源覆盖面。推选凯瑞小学、潘南小学、张店八中教育集团参加淄博市示范性教育集团培育、评选。	无	进一步完善《张店区开展强校扩优行动推进教育集团化办学的实施方案》、《张店区培育示范性教育集团工作方案》，各集团校按照内部管理、师资管理、教育教学、学生发展、学校文化、考核奖罚、资源配置“七个一体化”进行管理，进一步发挥名校的辐射带动作用，实现优质教育资源共享。	刘正道	区教体局
108	深化“健康张店”建设，筹建区人民医院感染性疾病科和一定规模的感染性疾病病区，加快淄博口腔医院新院区、张店区妇幼保健院（二期）建设，谋划区人民医院和区中医院改扩建提升。	区第二人民医院：确定初步规划方案，办理征地受理条件要求的相关材料； 区妇幼保健院：主体九层完成。	部分完成	一是区第二人民医院项目初步规划方案已报审，目前正在根据反馈意见进行修改。征地受理的相关材料已完成准备工作。 二是区妇幼保健院项目已完成地下部分及地上十一层层主体框架。	区第二人民医院项目监理和施工招标需在设计完成后进行。	一是区第二人民医院：继续推进设计深化及其他招标项目。 二是区妇幼保健院：计划本年度10月份主体封顶，2024年10月安装、配套、精装修等全面竣工并投入使用。	刘正道	区卫健局
109	实施新一轮医疗服务能力“攀登计划”，打造一批全市领先、省内有影响的品牌特色（学）专科。	胸痛中心通过国家验收； 相关医疗机构加强与上级医院对接合作，提升医疗服务能力。	完成	一是胸痛中心已达建设要求，并向国家提交验收申请，待国家胸痛中心验收。 二是我区多家医疗结构（张店区人民医院、张店区中医院、张店区妇幼保健院、张店区第二人民医院等）积极对接上级医院，建立合作关系，不断提高医疗服务水平。	无	继续加强医疗机构与上级医院交流合作。	刘正道	区卫健局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
110	加强卫生服务机构建设，推动医疗资源进社区，方便居民就医。	利用公建房或通过租赁形式对社区卫生服务机构业务用房进行选址。	完成	一是新建社区卫生服务中心1处。由区中医院依托区妇幼保健院老院区在公园街道小西湖社区建设1处社区卫生服务中心。 二是新建社区卫生服务站18处。房镇镇百合社区等15处已确定选址。马尚街道金石社区，车站街道城南社区、新华社区3处基本确定选址。根据房屋移交情况，分3批推进服务站建设。目前，第一批房镇镇百合花园等7处已开工建设，同步开展医疗、办公设备采购。马尚街道明博新城已完成装修设计 and 工程预算，正在进行房屋移交。	无	一是积极督促第一批建设单位加快推进社区卫生服务站建设，同步进行医疗设备和办公用品招标采购工作，确保按照时间节点完成建设任务。 二是督促第二批卫生服务站选址房屋尽快完成移交，移交后督促医疗机构尽快开展房屋改造设计、施工，压茬推进，9月底前完成建设。 三是随时对接基本确定房屋选址的镇办，待房屋确定后积极推进社区卫生服务站建设。定期调度小西湖社区卫生服务中心、科苑街道潘苑社区卫生服务站建设进展情况。	刘正道	区卫健局
111	支持中医药创新发展	举办全区中医药适宜技术培训班	完成	4月23日，组织第一期中医药适宜卫生技术培训班，各镇卫生院（村卫生室）、社区卫生服务中心（站）等医疗卫生机构的相关专业技术骨干参加。	无	按计划完成全区中医药适宜卫生技术培训	刘正道	区卫健局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
112	加快张店区全民健身中心建设，推动全民健身和全民健康深度融合，努力打造“10分钟健身圈”。	1. NBA体育馆封顶； 2. 完善健身站点及社会体育指导员分配情况；以全民健身运动会和社区运动会推动打造“10分钟健身圈”。	部分完成	一是NBA体育馆目前正在 进行土方开挖、基坑支护、 基坑降水、桩基施工工作及 现场办公区、生活区整理， 施工道路平整等工作。 二是上半年我区已举办各 级各项赛事180余场次， 圆满完成各项任务，我区 43个体育社会组织按照年 度计划，每月不少于一次 的体育健身指导等公益活 动；指导员培训按照年初 计划落实。	因前期设计规划及手续办 理等问题，施工招标等工 作进行较晚，5月总包入 场施工，未能按计划完 成施工。	一是加快施工进度，合理 规划施工周期。 二是继续组织好各级各类 比赛，丰富赛事活动，按 照年度计划落实好各项工 作，稳步推进。	刘正道	区教体局
113	扎实推进文化惠民工程，服务好市美术馆、市博物馆建设。	1. 制定“一村一年一场戏” 文化惠民活动方案； 2. 配合做好市美术馆、市 博物馆建设工作。	完成	一是印发《张店区2023年“ 送戏下乡”文化惠民演出 活动方案》，所有村、社 区全部完成线上点单，5 月6日举行了首场演出， 有序开展“送戏下乡”文 化惠民演出。 二是继续联系市博物馆， 积极服务新馆用地文物 勘探事宜。	无	一是高标准完成剩余“送 戏下乡”文化惠民演出， 实现村居全覆盖。 二是继续联系市博物馆， 积极服务新馆用地文物 勘探事宜。	邹倩	区文旅局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
114	常态化举办全民读书节、文化大讲坛等活动。	1. 结合4.23世界读书日、端午节等重要时间节点，开展全民阅读活动； 2. 根据上级要求，配合做好全民读书节、文化大讲坛等活动。	完成	一是结合4.23世界读书日，各镇办、村居精心安排经典诵读、亲子阅读、读书分享会、主题讲座等多种形式的阅读活动，营造了爱读书、读好书、善读书的良好氛围。二季度开展阅读活动500余场。二是根据上级要求，配合做好全民读书节、文化大讲坛等活动。	无	一是结合重要时间节点，开展多种形式的阅读活动。 二是根据上级要求，继续配合做好全民读书节、文化大讲坛等活动。	邹倩	区文旅局
115	推进“山东手造、齐品淄博”和区非遗工坊建设，开展“送戏下乡”等文化惠民活动2000场以上。	1. 实地考察符合山东手造、非遗工坊建设条件的非遗项目。 2. 开展“送戏下乡”、全民阅读、文艺演出、文艺培训等形式多样的文化惠民活动。	完成	一是积极引导手造和非遗工坊项目开展宣传推广工作。组织项目负责人参加山东省非遗精品展、文化和自然遗产日展示活动等，提高其知名度。 二是开展“送戏下乡”文化惠民演出34场，阅读活动500余场，大型文艺演出活动4场次，文化志愿服务活动26场次，文艺骨干培训36场次。	无	一是利用各种宣传平台，积极发动项目负责人参加； 二是持续开展开展“送戏下乡”、全民阅读、文艺演出、文艺培训等形式多样的文化惠民活动。文艺培训方面将着手将公益课程培训与文化驿站服务相结合，达成业务共享及师资互助。	邹倩	区文旅局
116	建设城市书房、书香阅读吧等新型公共文化空间10处以上。	根据上级部门要求，提报城市书房、书香阅读吧、农家书屋提质增效示范点、文化驿站打造名单，开展相关打造工作。	完成	完成5家书香阅读吧、4家农家书屋提质增效示范点、2家文化驿站打造工作，确定城市书房打造地点，积极与项目方沟通，目前项目方与第三方签订合作协议，正在对场馆进行设计。	无	指导运营方对城市书房按照相关标准进行打造，积极推进项目进度。	邹倩	区文旅局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
117	打造一批文化名品、文创园区和文化品牌活动，努力构建“15分钟品质文化生活圈”	1. 实地考察符合山东手造、非遗工坊建设条件的非遗项目； 2. 制定张店区文化艺术节等品牌文化活动方案； 3. 提报“5+N”示范点、书香阅读吧、农家书屋提质增效示范点等打造名单，开展相关打造工作。	完成	一是积极引导手造和非遗工坊项目开展宣传推广工作。组织项目负责人参加山东省非遗精品展、文化和自然遗产日展示活动等，提高其知名度。 二是印发《“我行我秀”张店区第六届文化艺术节活动方案》，二季度以来，举办多场文化艺术节活动。 三是完成5家书香阅读吧、4家农家书屋提质增效示范点、1家“5+N”示范点打造工作。	无	一是利用各种宣传平台，积极发动项目负责人参加。 二是按照文化艺术节方案要求，办好“舞动青春”舞蹈大赛、“舞动张店”广场舞大赛等文化艺术节相关活动； 三是对“5+N”示范点进行指导督导，推进示范点打造进度，力争早建成、群众早受益。	邹倩	区文旅局
118	因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。	根据上级文件要求和部署安排，不断优化调整疫情防控工作措施，重点保障好居民看病就医、用药购药需求，着重抓好65岁以上老年人和患基础病群体的健康保障工作。	完成	一是加强疫情监测预警，每周一次对全区疫情数据开展监测分析，及时预警疫情风险。 二是加强区级医疗资源扩容，推进区人民医院、区妇幼保健院等重点项目建设，确定新建的19家社区卫生服务机构选址，保障群众看病就医需求。 三是持续推进未完成既定免疫程序的人群，特别是60岁以上老年人群的疫苗接种，第二季度累计接种新冠疫苗816剂次。	无	一是持续保持灵敏反应，不断提升监测预警水平，密切跟踪研判疫情形势，确保及时预警。 二是持续强化传染病多病同防，在加强新冠疫情监测和重症救治的同时，强化肠道传染病防控。 三是广泛开展卫生宣传活动，广泛普及健康知识，加快推进无禁忌症人群特别是老年人疫苗接种，减少感染风险。	刘正道	区疫情指挥部

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
119	加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设，强化网格化牵引、标准化集成、数字化赋能、法治化保障，进一步健全完善网格化社会治理体系，主动回应市民诉求中心、“12345”政务服务热线等方面群众诉求。	深度创新“四化”社会治理模式，扎实推动网格化社会治理体系向纵深挺进。	完成	<p>一是优化调整网格力量运行，完成100名专职网格员转任社区工作者，印发《关于专职网格员纳入社区工作者队伍管理的实施方案》，常态化完善专职网格员职业发展体系。严格落实“民情恳谈日”机制，全区各村、社区每周开展社区“民情恳谈日”活动。</p> <p>二是优化升级各级市民诉求服务中心“一站式”矛盾纠纷调解功能，目前已完成功能提升改造。</p> <p>三是大力推动标准地址库建设，目前已完成采集区域1513个，区域完成率99.01%，建筑物24452栋、户室379632户，完成率99.41%。</p> <p>四是全面推行“一村（社区）一法律顾问”工作，推进146名法律顾问融入1466个网格，已实现法律顾问100%全覆盖。</p>	无	全面深入贯彻落实《关于在全区开展大力实施社会治理提升行动的实施方案》和《关于开展“三源共治”品质提升行动的实施意见》文件要求，深化“警网融合”“民情恳谈日”“网格化+12345”等活动。强化以区市民诉求服务中心为龙头，加大社区（村）、镇（街）、区直部门多向联系渠道的力度，严格落实对部门镇办、下沉网格力量管理考核机制，保障镇（街道）、社区（村）考核公平公正、发挥实效。	邢乐峥	区委政法委

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
120	提升“一站式”矛盾纠纷调解能力，稳妥化解社会矛盾纠纷，打造“枫桥经验”张店版。	深化数字赋能，实现市、区网格化、矛盾纠纷化解平台等信息系统平台的融合互通，全面建成信息汇聚、力量融合、共治共享的智慧调解体系。	完成	<p>一是已打通区市民诉求服务平台、淄博市社会治理网格化平台等，打造“网格+”矛盾纠纷发现、上报、化解的一体式网格化社会治理矛盾纠纷多元化解体系。</p> <p>二是推动全区统一标准人口数据库建设，完成地址要素管理、地址搜索等平台功能开发工作，在完成第一轮地址数据治理基础上，各镇办抽查合格率已达75%以上。</p> <p>三是搭建全区动态人口底库。整合汇聚网格人口、镇街排查、教育系统、社保医保等历史存量数据，经过反复数据比对、核查、分析和验证，相关人口数据已全部推送至市智慧村居管理平台，并核实落入网格。</p>	无	持续推进统一标准地址库、人口库、事件库建设行动，探索建立“超市型”数据标准仓、“分仓式”数据仓储库，建立各级调解员资源库、专家资源库、示范案例库等资源库，实现跨部门执法数据、关联信用数据、网格化服务基础数据、诉求纠纷事件等数据融合，实现矛盾纠纷自下而上的“采”和矛盾纠纷、信访案件、12345投诉、诉讼案件下派、接单、调解、回访自上而下的“核”相结合的机制。	邢乐峥	区委政法委

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
121	常态化开展文明城市创建工作，拓展新时代文明实践阵地，推动志愿服务健康发展，稳步提升全社会文明程度。	1. 全面启动2023年度全国文明城市创建动员大会，制定工作措施及出台政策； 2. 结合创城，开展“文明出行”“文明餐桌”等系列群众性精神文明创建活动，打造“五为”志愿服务品牌和新时代文明实践站示范点。	完成	一是组织各级文明单位、文明校园、文明村镇、文明社区打造精准化“星星点灯 温暖前行”“红色星期六”等“五为”志愿服务项目71个。 二是在八大局、家具城、澜溪小城、水晶街等人员密集场所增设公共场所新时代文明实践志愿服务站60余处。	无	持续打造新时代文明实践、美德健康生活方式示范点。依托文明实践所(站)、爱心驿站、爱心商家、小区门岗、商圈等点位，打造集信用、志愿服务、市民巡访、美家超市积分兑换功能为一体的“美德微超”100处美德微超。结合“月月有主题”开展“五为”文明实践志愿服务活动。	刘 静	区委宣传部
122	建设更高水平的平安张店、法治张店，加强“治安智控”标准化建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信诈骗、恶意拖欠账款和逃废债行为。	二季度、自建前端感知设备智能化占比不低于70%，新建、改建智能化比例达到90%，在线率不低于85%；联网接入二、三类视频监控点位不低于实际场所数的85%，在线率达到80%。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信诈骗。	完成	一是二季度自建前端感知设备智能化占比达70%，改建智能化比例达90%，在线率高于85%。联网接入二、三类视频监控点位高于实际场所数的85%，在线率达80%以上。 二是移送起诉张仁生恶势力犯罪集团成员2人，公诉2人；龙海滨等人裸聊敲诈勒索案移送起诉3人，裸聊敲诈勒索案件专案组出差云南、广东、湖南等地抓获犯罪嫌疑人28人，已查实案件17起。 三是破获本地电信诈骗案件262起，同比上升140%；抓获犯罪嫌疑人288人，同比上升79%。冻结银行账户1726个，冻结涉案资金1.73亿。	无	一是继续完善火车站新站房、大张劳务市场、新建快速路域、烧烤网红打卡地等区域的监控补盲工作，对接相关部门对全区社会监控资源进行联网整合，持续提升重点公共区域采集部位和重点行业、领域涉及公共区域采集部位的前端智能化占比。 二是持续深化扫黑除恶斗争，继续对重点行业、领域进行调查摸排和严厉打击。进一步完善与纪委监委、检察院、法院的会商机制和线索流转传递机制，形成打击“一盘棋”效果。 三是保持严打电信诈骗犯罪高压态势，针对发案深入调查研究，加强上级部门及兄弟单位的合作力度，力争抓获一批、打掉一批有影响的案件。	张学勇	张店公安分局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
123	严查酒驾、醉驾等交通违法行为。	1.严厉打击酒后驾驶违法行为，深入推进酒驾醉驾整治常态化； 2.结合五一假期等节点开展假期酒驾、醉驾违法检查； 3.根据上级要求，配合做好有关行动。	完成	一是以路面为主战场，紧盯酒醉驾、超员、超载等严重交通违法行为，每天组织4个中队常态化开展早晨、夜间巡查。同时，不定期组织开展集中行动，严厉打击各类严重交通违法行为。二季度共查获酒醉驾交通违法行为505起。 二是五一假期期间，白天时段，在“浅海美食城”“八大局”“海岱楼”等网红打卡点及城区主要交通路口、高速路上下口安排670名执勤警力，做好中心城区疏导保畅工作；夜间时段，每天安排3个中队组织开展酒醉驾夜查行动，坚决消除道路交通安全隐患。	无	下一步，交警大队将按照上级部署要求，立足本职，结合“减量控大”和“移动污染源”考核工作，以酒醉驾、超员、超载等严重交通违法行为为重点，继续扎实开展查处行动，严厉打击各类交通违法行为，坚决消除道路交通安全隐患，确保辖区道路交通形势平稳有序。	张学勇	张店交警大队
124	全力以赴做好安全生产工作。	组织安全生产专项检查，保障全区安全形势持续稳定。	完成	根据张店区安委会下发《全区重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》（张安发〔2023〕7号）的要求，从严开展安全生产排查整治，进一步压实企业安全隐患排查主体责任，夯实部门、镇街安全监管责任和属地管理责任，结合各自实际，在全区扎实开展事故隐患排查治理。截至目前，全区自主开展隐患排查整治企业数2351家次，发现隐患2028项，已整改1964项，重大隐患1项。	无	结合当前安全生产实际，切实增强做好安全生产工作的责任感紧迫感，持续深化重点领域安全专项整治，严格落实安全生产责任，加严安全生产执法检查，强化事故隐患和事故直报工作，严防各类生产安全事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定。	齐军	区应急局

序号	年度目标	二季度目标任务	是否完成	具体工作进展	未完成原因	下一步工作打算	责任领导	牵头单位
125	全力以赴做好食品药品安全。	按照市级部署，抓好国家级食品安全城市创建，守牢食品药品安全底线，不发生食品药品安全事件。	完成	一是开展落实食品安全“两个责任”分层分级包保督导工作，上半年督导完成率100%。 二是推进国家级食品安全城市创建工作，制定创建工作方案，明确目标任务，逐步推进创建工作的开展。开展第二季度校园食品安全全覆盖检查和烧烤类经营业户专项检查。 三是督促食品生产企业落实食品安全主体责任，将“日管控”、“周排查”、“月调度”制度落到实处，做好相关记录，食品安全自查率达到60%。 四是持续开展药品零售环节监督检查。组织开展药品网格化监管，开展药品监管363家。强化疫苗流通环节监督检查，对疾病预防控制中心和33家疫苗接种单位实现监督检查全覆盖。开展药品抽检42批次。	无	一是继续抓好落实食品安全“两个责任”分层分级包保督导工作，督促食品生产经营企业落实好食品安全主体责任。 二是持续推进国家级食品安全城市工作的开展，通过创建工作提升食品安全治理水平。 三是持续强化烧烤店经营秩序规范，突出对农村大集、集贸市场食品摊点的监管，着力净化校园周边食品消费环境，保障全区食品安全。 四是继续督促食品生产企业持续落实好食品安全主体责任，三季度食品生产企业自查达到90%。 五是持续开展药品安全风险排查，利用淄博市智慧市场监管系统对药店开展监督检查。完成对疫苗接种配送单位开展第二轮全覆盖监督检查。	刘正道	区市场监管局
126	全力以赴做好农产品质量安全。	确保不发生农产品质量安全事件。	完成	上半年共完成农产品质量监测样品100个，二季度未发生农产品质量安全事件。	无	继续保持农产品质量安全监管高压态势，推进各项监管工作有序进行，根据农产品上市时令提升农产品质量监测批次和覆盖面，加大问题发现和处置力度，按照市局工作部署完成各项任务。	周克聪	区农业农村局